

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo,
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na realizaci zakázky

„Výměna kotlů v plynové kotelně K3 Zrzavého“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Domovní správa Prostějov, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 40603

Se sídlem: Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov

IČ: 262 59 893

DIČ: CZ26259893

Zastoupený: Ing. Vladimírem Průšou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ivan Marek
telefon: +420 582 301 771
e-mail: ivan.marek@dsp-pv.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú: 183538195 / 0300

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: TRASKO, a.s.

Číslo smlouvy zhotovitele: 2-VYR-010-0-22

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B / 2854

Se sídlem: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

IČ: 25549464

DIČ: CZ25549464

Zastoupený: Petrem Kapounkem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Dušan Lodes, vedoucí realizace staveb
telefon: +420 777 738 204
e-mail: d.lodes@trasko.cz

Bankovní spojení: KB, č.ú.: 8996330267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

kterým se mění některá ustanovení této smlouvy:

Doplnění stávající smlouvy o dílo:

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. II smlouvy o dílo se na základě požadavku objednatele zužuje o zhotovitelem neprovedené a objednatelem nepožadované práce (tzv. méněpráce), které jsou blíže popsány v položkových rozpočtech, které jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Původní text smlouvy

IV.

CENA DÍLA

1. Celková cena za provedení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta ve výši podle nabídky zhotovitele ze dne 23.08.2022:

cena celkem bez DPH	5 715 751,10 Kč
DPH 21 %	1 200 307,73 Kč
cena celkem včetně DPH	6 916 058,83 Kč

(slovy: šest milionů devět set šestnáct tisíc padesát osm korun českých, osmdesát tři haléře)

DPH bude účtováno dle platných právních předpisů.

Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě. Obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a uložení přebytkového výkopku na skládky, náklady na demontáž, odvoz a likvidaci demontovaného zařízení, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro realizaci díla, náklady na plný záruční servis a pravidelné servisní prohlídky po celou dobu trvání záruční doby, náklady na všechny zkoušky a revize a výkresovou dokumentaci skutečného provedení apod.).

se nahrazuje novým textem z důvodu úpravy technického řešení plynových kotlů a z důvodu omezení požadavků stavebního řešení ze strany objednatele, kdy byly oceněny a vzájemně odsouhlaseny méněpráce v ceně 192.990,65 Kč bez DPH:

IV.

CENA DÍLA

1. Celková cena za provedení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta ve výši podle nabídky zhotovitele ze dne 23.08.2022 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:

cena celkem bez DPH	5 522 760,45 Kč
DPH 21 %	1 159 779,69 Kč

cena celkem včetně DPH

6 682 540,14 Kč

(slovy: šest milionů šest set osmdesát dva tisíc pět set čtyřicet korun českých, čtrnáct haléřů)

DPH bude účtováno dle platných právních předpisů.

Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě. Obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládky, náklady na demontáž, odvoz a likvidaci demontovaného zařízení, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro realizaci díla, náklady na plný záruční servis a pravidelné servisní prohlídky po celou dobu trvání záruční doby, náklady na všechny zkoušky a revize a výkresovou dokumentaci skutečného provedení apod.).

Původní text smlouvy

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. Splatnost faktur je 21 dnů od jejího doručení objednateli. Faktury vč. všech příloh se zasílají výlučně elektronicky na email „faktury@dsp-pv.cz“. Jeden soubor může obsahovat pouze jednu fakturu. Dnem zaplacení je den připsání finančních prostředků na účet zhotovitele.

se nahrazuje novým textem

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. Splatnost dílčích faktur je 21 dnů a splatnost závěrečné faktury je 40 dnů od jejího doručení objednateli. Faktury vč. všech příloh se zasílají výlučně elektronicky na email „faktury@dsp-pv.cz“. Jeden soubor může obsahovat pouze jednu fakturu. Dnem zaplacení je den připsání finančních prostředků na účet zhotovitele.

a přidává se ustanovení

7. Objednatel a zhotovitel sjednávají pozastávku ve výši 300.000 Kč k zajištění nároků objednatele a k zajištění plnění závazků zhotovitele za řádné dokončení díla bez vad a nedodělků podle ustanovení této smlouvy. Pozastávka bude uhrazena nejpozději do 40 dnů po odstranění vad a nedodělků, o jejichž odstranění bude pořízen samostatný zápis.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změny.

Tento dodatek obsahuje tyto přílohy: Příloha č. 1: Celkový přehled méně prací

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

V Prostějově dne: 12. 2022

Ve Vyškově dne: 22.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Průša
jednatel

.....
Petr Kapounek
Předseda představenstva