

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele S-600/22/147

č. zhotovitele 0051242022

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Smluvní strany

Zhotovitel : Služby města Pardubic a.s.

Sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové , oddíl B , vložka 1527

IČ: 25262572 DIČ: CZ25262572

zastoupený: Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva

Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva

tel. [redacted] e-mail : podatelna@smp-pce.cz

Ve věcech stavby v rozsahu pověření zastupuje zhotovitele: Milan Ryšán, vedoucí divize VO

tel. : [redacted]

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel: BAK stavební společnost, a.s.

Sídlo: Žitenická 871/1
190 00 Praha 9 - Prosek

Korespondenční adresa : Vodní 177

541 01 Trutnov

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14336

IČ: 284 02 758 DIČ: CZ 284 02 758

zastoupený: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

Ve věcech stavby v rozsahu pověření zastupuje objednatel: [redacted]

email: [redacted]

Ve věcech odsouhlasování fakturace zastupuje objednatel: [redacted]

email: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

Dne 2.5.2022 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo č. objednatele S-600/22/147, č. zhotovitele 0051242022 jejímž předmětem je zakázka

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - Terminál B
zakázkové číslo Objednatele : 214401

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy o dílo uvedené v čl. I. tohoto dodatku se mění takto:

Původní rozsah díla se ponižuje o nerealizované práce v souladu s výkazem uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku

III.

V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. II. tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. 3. smlouvy o dílo uvedené v bodě I. tohoto dodatku ponižuje o částku:

267 341,- Kč (bez DPH)

Položkový rozpis částky je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

Základní SOD	4 378 819 ,- Kč (bez DPH)
Dodatek č.1	- 267 341,- Kč (bez DPH)
Celkem	4 111 478 ,- Kč (bez DPH)

V.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Za Objednatele:

V Trutnově dne



Ing. Radek Mrazek, MBA
místopředseda představenstva



Za Zhotovitele:

V Pardubicích dne

- 8 -12- 2022



Ing. Petr Beneš
předseda představenstva



Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva

Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803, Bile Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 252 62 572

PŘÍLOHA Č. 1: MULTIMODÁLNÍ UZEL VEŘEJNÉ DOPRAVY V PARDUBICÍCH - TERMINÁL B				nerealizované práce		
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Zbývá MJ	Cena za MJ
34_SO 401.1: Veřejné osvětlení Smp						-267 341
001: Zemní práce						-20 315
3_1			ODPOČET - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1		- 50	305,00
4_1	SP	162751119	ODPOČET - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny	m3	- 100	12,50
5_1	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	- 50	45,00
6_1	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	- 50	19,00
7_1	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	- 50	12,30
005: Komunikace					-	-82 600
10_1	SP	566901132	Vyspravení podkladu po překopec ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	- 40	215,00
11_1	SP	566901162	Vyspravení podkladu po překopec ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	- 40	1 350,00
12_1	SP	566901162	Vyspravení podkladu po překopec ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK)	m2	-	1 350,00
12_1	SP	581111111	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 100 mm	m2	- 40	500,00
12_1	SP	581111111	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 100 mm	m2	-	500,00
021: Silnoproud					-	-95 950
25_1	H	58344197	štěrkodrt frakce 0/63	t	- 30	265,00
29_1	MP	X4011E29	OBPOČET - Protlak pod komunikací , vč. startovací jamy, v zemině tř. IV.	m	- 16	5 500,00
740: Silnoproud					-	-68 476
35_1	H	34111080	ODPOČET TRASY K PLÁNOVANÉ SKŘÍNI SS300 U PATY LÁVKY ČD kabel s Cu jádrem 1kv 4x16mm2	m	- 127	205,00
50_1	MP	741122223	ODPOČET TRASY K PLÁNOVANÉ SKŘÍNI SS300 U PATY LÁVKY ČD montáž kabel Cu 4x16 mm2	m	- 127	42,50
53_1	MP	741130001	ODPOČET NAPOJENÍ SKŘÍNE SS300 Ukončení vodič izolovaný do 16mm2 v rozváděči	kus	- 8	35,30
71_2	H	X4011E041	ODPOČET - SM 1.2 - Trakční osv. stožár trubkový stupňovitý, celková délka 10 m+ jednoramenný výložník	kus	- 1	25 690,85
71_1	H		Jednoramenný výložník L = 1,5m osazený na stávající trakční stožár 2.04/SM1.2-TR - viz. specifikace	kus	-	3 135,00
71_3	H		Stožár 2.03/SM 1.2 - Stožár PCE bezpaticový třístupňový pro obloukový výložník, nadzemní část	kus	1	12 830,00
71_4	H		Jednoramenný výložník L = 1,5m osazený na stávající trakční stožár 2.03/SM1.2-TR - viz. specifikace	kus	1	2 850,00
88_1	H	X4011E063	ODPOČET - Pojistková skříň SS 300 / NKE 1P-C	kus	- 1	8 750,00
99_1	MP	X4011E221	Hutnění výkopů + zkoušky míry ztuhnutí podkladních vrstev	m	- 400	45,00
SO 401.2 Veřejné osvětlení Mmp - TENTO STAVEBNÍ OBJEKT Smp a.s. NEDODÁVA						