

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo**  
**č. SMLDEU-30-90/2018**, uzavřené dne 14. 6. 2018  
část č. 35/2018-04 ÚP Špindlerův Mlýn LÚ 12

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu, v platném znění, který uzavřely:

**Článek 1.**  
**Smluvní strany**

**1.1. Správa Krkonošského národního parku**

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [redacted])

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

osoba odpovědná ve věcech technických: [redacted]

(dále jen objednatel)

a

**1.2. Zbyněk Novotka**

se sídlem/bytem: 512 42 Poniklá 415

IČ: 71842942

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

**Článek 2.**  
**Předmět dodatku**

2.1. V souladu s článkem 5. Ostatní ujednání, odst. 5.8. Smlouvy se smluvní strany shodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2. Vzhledem ke kúrovcové kalamitě a nutnosti provádění okamžitých prací zpracovávající průběžně kalamitu, shodly se smluvní strany na snížení celkového objemu požadovaných prací. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

2.2. Vzhledem k výše uvedenému se mění celková cena díla dle Článku 3. Cena a platební podmínky, odst. 3.1.

Původní celková cena v Kč bez DPH / 5 let:	800.000,-
Méněpráce v Kč bez DPH ve výši:	- 414,35

<b>Nová celková cena v Kč bez DPH / 5 let:</b>	<b>799.585,65</b>
Z toho činí DPH:	neplátce DPH
Celková cena za 5 let plnění v Kč včetně DPH:	799.585,65

2.3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

2.4. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2.5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí, dne 30. 12. 2022

V Poniklé, dne 30. 12. 2022

[redacted]  
PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

[redacted]  
Zbyněk Novotka  
zhotovitel

Za správnost: [redacted]

č. 01 [redacted]