

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO
č. 14-1-951-1/16/PD z 15. 6. 2016**

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED],

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED], vedoucí ST, číslo telefonu: 9 [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupený: Ing. [REDACTED] členem představenstva

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Na základě článku VIII. odst. 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

S ohledem na předchozí projednání, oboustranné dohody obou smluvních stran a s odkazem na průtahy při zajištění vyjádření dotčených fyzických osob a správních orgánů se **mění**:

**I.
Předmět smlouvy**

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:

Původní znění:

- geodetické práce,

- vytyčení sítí technické infrastruktury pro upřesnění kolizí s úpravou vodního toku
- doplnění geologicko - průzkumných prací
- zpracování geometrického plánu stavby pro majetkoprávní vypořádání a jeho potvrzení Katastrálním úřadem, včetně rozhodnutí o dělení pozemků a rozhodnutí o změně druhu pozemku. Poté zápis GP do Katastru nemovitostí.
- provedení rozborů sedimentů a zemin (provedení rozborů zemin podle přílohy č. 10, tab. 10.1 a 10.2 vyhl.č. 294/2005 Sb., přílohy č. 2, tab. 2.1. vyhl. č. 294/2005 Sb. (vyhodnocení vzorku bude rovněž zahrnovat stanovení třídy vyluhovatelnosti pro možnost upřesnění specifikace daného druhu odpadu) a podle vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě, a to včetně posouzení a zařazení odpadu

Nové znění:

- geodetické práce,
- vytyčení sítí technické infrastruktury pro upřesnění kolizí s úpravou vodního toku
- doplnění geologicko - průzkumných prací
- zpracování geometrického plánu stavby pro majetkoprávní vypořádání a jeho potvrzení Katastrálním úřadem, včetně rozhodnutí o dělení pozemků a rozhodnutí o změně druhu pozemku. Poté zápis GP do Katastru nemovitostí.
- provedení rozborů sedimentů a zemin (provedení rozborů zemin podle přílohy č. 2, tab. 2.1. vyhl. č. 294/2005 Sb. (vyhodnocení vzorku bude rovněž zahrnovat stanovení třídy vyluhovatelnosti pro možnost upřesnění specifikace daného druhu odpadu)

II.

Doba plnění

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: | 06/2016 |
| Dílo bude provedeno nejpozději do: | |
| - Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: | 28.2.2017 |
| - Vypracování GP a zajištění jeho potvrzení na KÚ včetně rozhodnutí o změně druhu pozemku, rozhodnutí o dělení pozemků | 31.3.2017 |
| - Zápis GP do katastru nemovitostí: do 3 měsíců od vydání územního rozhodnutí na základě písemné výzvy objednatele | |
| - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení rozšířená o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby: do 6ti měsíců od písemné výzvy objednatele (dle zadávacího listu) | |

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **893 000,- Kč bez DPH**, slovy osmsetdevadesát tři tisíc korun bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, bod a) - e) tohoto článku:

písmeno a) původní cena	359 800,- Kč bez DPH,
méněpráce	24 600,- Kč bez DPH (vytyčení parcelních (vlastnických) hranic pozemků)
	4 000,- Kč bez DPH (provedení rozborů zemin podle přílohy č. 10, tab. 10.1 a 10.2 vyhl.č. 294/2005 Sb.)
	4 000,- Kč bez DPH (provedení rozborů zemin podle vyhl. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě)
	<u>16 000,- Kč bez DPH (přeložka CETIN)</u>
méněpráce celkem	- 48 600,- Kč bez DPH
celkem	311 200,- Kč bez DPH

písmeno b) 339 800,- Kč bez DPH,

písmeno c) 124 800,- Kč bez DPH,

písmeno d) 26 000,- Kč bez DPH,

písmeno e) 91 200,- Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2016: 231 940,- Kč bez DPH.

Díličními plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí zejména:

- a) zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)

V roce 2016 v termínu do 31.12.2016 budou provedeny práce, objednateli předány podklady v elektronické formě na CD a budou vyfakturovány tyto práce – položky:

Geodetické zaměření stávajícího koryta toku (16 000,- Kč), vytýčení sítí technické infrastruktury v zájmové lokalitě (8 000,- Kč), geologicko-průzkumné práce v počtu 4 ks (75 000,- Kč), rozborů sedimentů dle příl.č. 2, tab. 2.1. vyhl. 294/2005 Sb., (4 000,- Kč), projekční práce – 70% (79 240,- Kč), inženýrská činnost – 70% (49 700,- Kč)

- b) zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) rozšířená o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby
- c) zpracování geometrického plánu a jeho potvrzení KÚ
- d) zápis GP do Katastru nemovitostí
- e) sepsání kupních smluv

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 14-1-951-1/16/PD ze dne 15.6.2016. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

28-12-2016

V Ostravě dne: 28.12.2016

vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

člen představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

