

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **do 5 měsíců** od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DSP, DPS
Dokončení a odevzdání potvrzeného geometrického plánu Kat. úřadem: **do 28. 2. 2017**
Zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí (zápis vložen do KN): **do 5 měsíců** od písemné výzvy objednatele k zahájení prací

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 15. 12. 2016





vedoucí Správy toků - oblast povodí Odry

V Ostravě dne: 29. 11. 2016



předseda představenstva

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Plesná 1126/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČO: 231319645



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.