

EG.D, a.s.  
Rozvoj sítí západ  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 01 České Budějovice

DOPORUČENĚ  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
[redacted]  
Lidická 49/110  
370 44 České Budějovice



34542

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDCXAYESH  
Doručeno: 24.11.2022  
Listu dokumentu: 1

Naše značka  
9090001353/A61784

České Budějovice, 22.11.2022

### Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky č. 9090001080/13011321 Přeložka STL Lnáře

Dobrý den,

oznamujeme Vám, že v souladu se Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090001080/13011321 (dále jen „Smlouva“) jsme nuceni využít práva na základě čl. II Smlouvy na změnu termínu sjednaného výše uvedenou smlouvou a změnit termín provedení přeložky do 12/2023.

Důvodem prodloužení termínu je vypořádávání připomínek účastníků stavebního řízení, které nepředpokládaně prodloužilo stavební řízení.

V případě potřeby Vám další informace k technickému řešení přeložky poskytnete technik rozvoje sítí: [redacted], tel: [redacted]

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

[redacted]  
Rozvoj sítí západ  
EG.D, a.s.

## Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument (název vstupního souboru nebyl uveden) vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **1078476-000-221124095100**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**, IČ: 65993390

Datum vyhotovení: **24.11.2022**

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



1078476-000-221124095100