

**DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo**  
**č.j. VS-92972-12/ČJ-2022-803250-VERZAK ze dne 21.09.2022**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
za níž právě jedná na základě pověření ze dne 1. 9. 2016 č.j.: VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP, vrchní  
rada, [REDACTED], ředitel Věznice a ústavu pro VZD Opava

Adresa věznice: Vězeňská služba České republiky, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence  
Opava se sídlem Krnovská 68, 746 49 Opava 1

IČO: 002 12 423

DIČ: není plátcem DPH

Tel. 553 707 111, fax: 553 707 211

Bankovní spojení: [REDACTED]

Správce zakázky:

Vězeňská služba České republiky

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava

Krnovská 68

746 49 Opava 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**2. Ing. Adam Kašing**

se sídlem [REDACTED]

IČO: 05498341

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu s čl. XII odst. 2 Smlouvy o dílo, č.j. VS-92972-12/ČJ-2022-803250 VERZAK ze dne 21.09.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.11.2022 a č. 2 ze dne 21.12.2022, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení prováděcí projektové dokumentace k akci s názvem „Opava – terapeutická zóna - PD“ (dále jen „Dílo“), shodly na následujícím:

## II. Předmět dodatku č. 3

1. Mění se **čl. IV odst. 1** Smlouvy. Nový čl. IV odst. 1 Smlouvy zní:

„Dílo vymezené v článku II. této Smlouvy (vyjma autorského dozoru projektanta) bude zhotovitelem předáno objednateli do **150 kalendářních dnů** od podpisu této Smlouvy. Autorský dozor se zhotovitel zavazuje provádět průběžně po dobu určenou pro provádění příslušné stavby dle pokynů objednatele v rozsahu celkem 10 (hodin). Autorský dozor se považuje za skončený dnem ukončení stavby.“

2. Důvodem pro prodloužení lhůty pro předání díla je nutné zapracování změn Díla požadovaných objednatelem po provedení kontroly PD a rozpočtu.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v českém jazyce ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po 2 výtiscích.
3. Tento Dodatek č. 3 vstupuje v platnost dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí, a účinností nabývá jeho zveřejněním prostřednictvím Registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz> na základě zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

V Ostravě, dne 20.01.2023

V Opavě, dne 20.01.2023

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Adam Kašing

Vrchní rada  
[redacted]  
ředitel věznice a ústavu pro VZD