

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 12004235922

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel: Město Třebíč**

Karlovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč  
Zastoupené Mgr. Ivanou Cahovou, vedoucí odboru kanceláře vedení města

IČ: 00290629  
DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: 568 896 257

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

**Dodavatel: Relative design s.r.o.**

Se sídlem: Komenského nám. 141, 674 01 Třebíč  
Zastoupen: Kamilem Černým, jednatelem společnosti

IČ: 27677028  
DIČ: CZ27677028

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: 724482112

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 51108

(dále jen „zhotovitel“ a nebo též „dodavatel“ nebo „uchazeč“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.07.2022:

### II.

1. Dne 14.07.2022 uzavřel objednatel s dodavatelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je **provedení díla : „Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu - vybudování zázemí u památek UNESCO na Podzámecké nivě – ediční činnost - brožura“**, spočívající především v zajištění tisku a dodání brožury naučné stezky „Po stopách opatů a rabínů“ ve 3 jazykových mutacích.

### II.

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy, kdy byl ze strany objednatele dodán požadavek na navýšení počtu mutací brožury v ČJ o 1.500 ks.
2. V návaznosti na požadavek navýšení počtu a tedy i ceny se ruší čl. IV Cena odst. 1 a nahrazuje textem:

<b>Cena celkem bez DPH v Kč</b>	<b>168.520,00</b>
Sazba DPH v %	21 %
Výše DPH celkem v Kč	<b>35.389,20</b>
<b>Cena celkem vč. DPH v Kč</b>	<b>203.909,20</b>
Slovy: dvěstěttřítisícdevětsetdevětkorunčeskýchdvacethaléřů	

### III.

1. V návaznosti na změnu počtu brožur a ceny je upravena Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.

### IV.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 14.07.2022 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Třebíči dne 11.01.2023

V Třebíči dne 11.01.2023

Objednatel:  
Město Třebíč

Zhotovitel:  
Relative design s.r.o.

---

Mgr. Ivana Cahová  
vedoucí odboru  
kanceláře vedení města

---

Kamil Černý  
jednatel

## Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem Třebíč, IČ: 00290629, jako objednatelem, a Relative design s.r.o., IČ 276 77 028, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je dílo označené jako „Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu - vybudování zázemí u památek UNESCO na Podzámecké nivě – ediční činnost - brožura“, kdy tato smlouva je evidována u objednatele pod č. 12004235922.

### Položkový rozpočet

SEZNAM PRODUKTŮ A SLUŽEB:	Měrná jednotka	Množství	POPIS	Cena za kus			Cena za požadované množství		
				bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH 21%	bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH 21 %
Ediční činnost. Brožura naučné stezky "Po stopách opatů a rabínů".	počet brožur	6 000	tisk v mutaci ČJ	15,67	3,29	18,96	94.020,00	19.744,20	113.764,20
	počet brožur	2 500	tisk v mutaci AJ	14,90	3,13	18,03	37.250,00	7.822,50	45.072,50
	počet brožur	2 500	tisk v mutaci NJ	14,90	3,13	18,03	37.250,00	7.822,50	45.072,50
<b>Cena celkem</b>							<b>168.520,00</b>	<b>35.389,20</b>	<b>203.909,20</b>

V Třebíči dne 11.1.2023

V Třebíči dne 11.1.2023

Objednatel:  
Město Třebíč

Zhotovitel:  
Relative design s.r.o.

\_\_\_\_\_  
Mgr. Ivana Cahová  
vedoucí odboru  
kanceláře vedení města

\_\_\_\_\_  
Kamil Černý  
jednatel