

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU
č. SML/236/2022

1. SMLUVNÍ STRANY


Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na
základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno



(dále jen *Objednatel*)

Autor: PP Ateliér s.r.o.

se sídlem Křížová 2597/5, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Pavlem Paděrou, jednatelem

IČO: 08196443

DIČ: CZ08196443


Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.
C 314589

(dále jen *Autor*)

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na provádění dodatečných prací v rámci obstarání autorského dozoru na stavbě „ZŠ Staňkova 14, Brno – nezbytné opravy školní družiny“ (dále jen „Stavba“) dle smlouvy o provádění autorského dozoru č. SML/236/2022 uzavřené dne 02.09.2022 mezi Objednatelem a Autorem, jakožto zhotovitelem projektové dokumentace pro provádění dozorované stavby, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla, a na prodloužení délky výkonu autorského dozoru Stavby. Toto vyplývá ze skutečnosti, že v průběhu samotné realizace Stavby bylo dohodnuto rozšíření předmětu plnění o zpracování návrhu řešení nevyhovujícího stavu vytápění a výměny rozvodů ÚT v 1.NP a úpravy dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu.
2. Hodnota dodatečných prací, jejichž rozsah je specifikován v přechozím odstavci, činí 31 200 Kč bez DPH.

3. Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby č. SML/209/2022 bylo dohodnuto prodloužení doby realizace Stavby nejpozději do 150 kalendářních dnů. Tímto se mění délka výkonu autorského dozoru dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy na 150 kalendářních dnů.
4. Celková odměna dle čl. 4 odst. 4.1 po přičtení dodatečných prací a zajištění výkonu autorského dozoru po dobu realizace Stavby činí 132 950,- Kč bez DPH, slovy: jednototřicetdvatisícdevětsetpadesát korun českých.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Autor.
3. Autor bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 byl v souladu s předloženou nabídkou Autora schválen vedoucí Oddělení investičního Odboru majetkového a správního ÚMČ Brno – Královo Pole dne 09.01.2023.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


Schválení dodatku je dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. schválené Radou městské části Brno – Královo Pole na 47. schůzi konané dne 06.01.2021 usnesením č. 21R47/11, ve znění pozdějších předpisů, svěřeno Odboru majetkovému a správnímu ÚMČ Brno – Královo Pole.

V Brně dne: 17. 01. 2023


V Brně dne: 12. 1. 2023

Za Objednatele:

Za Autora:



Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole



Ing. Pavel Paděra
jednatel společnosti PP Ateliér s.r.o.