

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU
č. SML/195/2022

1. SMLUVNÍ STRANY


Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na
základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno



(dále jen „*Objednatel*“)

Autor: Atelier 99 s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno – Královo Pole
zastoupený: Ing. Martinem Jeřábkem a Ing. Petrem Prokšem, jednatelem

IČO: 02463245

DIČ: CZ02463245



Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn.
C81417

(dále jen „*Autor*“)

(Objednatel a Autor dále společně označeni též *jako* „*Smluvní strany*“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na provádění dodatečných prací v rámci obstarání autorského dozoru na stavbě „ZŠ Herčíkova 19, Brno – celková rekonstrukce bazénu včetně bazénové technologie“ (dále jen „*Stavba*“) dle smlouvy o provádění autorského dozoru č. SML/195/2022 uzavřené dne 15.07.2022 mezi Objednatelem a Autorem, jakožto zhotovitelem projektové dokumentace pro provádění dozorované stavby, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.
2. V průběhu realizace stavby byla dohodnuta úprava zadání o zpracování návrhu řešení nevyhovujícího stavu v přístupové chodbě M002 a řešení navazujícího podhledu v M005 (vazba na VZT potrubí a jednotku) včetně zaměření prostor a architektonického návrhu, úpravy dokumentace pro provádění stavby, zpracování výkazu výměr a rozpočtu a souvisejících činností.

3. Celková odměna dle čl. 4 odst. 4.1 po přičtení dodatečných prací činí 351 000,- Kč bez DPH, *slovy: třístapadesátjednatísíc korun českých.*
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je podepisován v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném oběma Smluvními stranami, resp. prostřednictvím oprávněných zástupců Smluvních stran.
3. Autor bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 byl v souladu s předloženou nabídkou Autora ze dne 23.11.2022 schválen vedoucí Oddělení investičního Odboru majetkového a správního ÚMČ Brno – Královo Pole dne 13.12.2022.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


Schválení dodatku je dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. schválené Radou městské části Brno – Královo Pole na 47. schůzi konané dne 06.01.2021 usnesením č. 21R47/11, ve znění pozdějších předpisů, svěřeno Odboru majetkovému a správnímu ÚMČ Brno – Královo Pole.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Autora:



Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole



Ing. Martin Jeřábek
jednatel společnosti Atelier 99 s.r.o.



Ing. Petr Prokš
jednatel společnosti Atelier 99 s.r.o.