

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**  
**č. SMLDEU-30-169/2018**, uzavřené dne 28. 7. 2018  
část č. 86/2018-09 ÚP Pec pod Sněžkou LÚ 7

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu, v platném znění, který uzavřely:

**Článek 1.**  
**Smluvní strany**

**1.1. Správa Krkonošského národního parku**

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank. spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

osoba odpovědná ve věcech technických: [redacted]

(dále jen objednatel)

a

**1.2. Matěj Horáček**

se sídlem/bytem: Kruh 158, 514 01 Jilemnice

IČ: 88727335

DIČ: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

**Článek 2.**  
**Předmět dodatku**

2.1. V souladu s článkem 5. Ostatní ujednání, odst. 5.8. Smlouvy se smluvní strany shodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Vzhledem ke kúrovcové kalamitě a nutnosti provádění okamžitých prací zpracovávající průběžně kalamitu, shodly se smluvní strany na snížení celkového objemu požadovaných prací. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

2.2. Vzhledem k výše uvedenému se mění celková cena díla dle Článku 3. Cena a platební podmínky, odst. 3.1.

Původní celková cena v Kč bez DPH / 5 let:

556.800,-

Méněpráce v Kč bez DPH ve výši:

- 247.402,-

**Nová celková cena v Kč bez DPH / 5 let:**

**309.398,-**

Z toho činí DPH:

64.973,58

Celková cena za 5 let plnění v Kč včetně DPH:

374.371,58

2.3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

2.4. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2.5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí, dne 30. 12. 2022

V Kruhu, dne 30. 12. 2022

PhDr. Robin Böhnisch

ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Matěj Horáček

zhotovitel