

DODATEK č. 1

k objednávce č. OMIS/187/2022 ze dne 3. 6. 2022

na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a rozpočtu na stavbu „Rekonstrukce a stavební úpravy stávající komunikace v ulici Hlavní třída v Ostrově“.

Objednatel: Město Ostrov, Odbor městských investic a správy
Dodávku převezme: David Papánek, tel. 354 224 809, e-mail: dpapanek@ostrov.cz

Zhotovitel: Zdeněk Choc
Uhelná 833, 357 09 Habartov
IČO: 072 29 674

Článek I.

- 1) Smluvní strany se dohodly, že termíny dokončení se mění takto:
 - a) Odevzdání dokončené projektové dokumentace do 30. 11. 2023.
 - b) Provedení inženýrské činnosti, dodání rozpočtu stavby a podání žádosti o stavební povolení do 1. 3. 2024.

Článek II.

- 1) Ostatní ustanovení objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu dodatku objednávky.

Hana Špičková
vedoucí OMIS

Bc. Pavel Čekan
místostarosta města