

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
projektová dokumentace „Sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí
vodojemu Olivovna I (akumulační objem 2x650 m³)“

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00773/2022/OTS
Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/79, zakázkové číslo 648

Město Říčany

sídlo: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
Oprávněn jednat ve věcech
technických a převzít dílo: Bc. Jan Pastejřík
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

PROVOD – inženýrská společnost, s r.o.

místo podnikání a
korespondenční adresa : V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupený: Ing. Petrem Plichtou, jednatelem
tel.: [REDACTED]
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 250 23 829
DIČ: CZ25023829
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**, který řeší posunutí termínu.

Článek 1 Předmět dodatku

Předmětem dodatku je úprava termínu dokončení a předání projektové dokumentace pro ohlášení stavby. S ohledem na technický stav vodojemu je nutné provést další stavebně technický průzkum. Tento průzkum musí být zapracován do projektové dokumentace a je ho možné provést až po vypuštění jedné komory vodojemu. Vypuštění vodojemu provádí provozovatel, 1. SČV. a.s. Dle sdělení provozovatele, které je přílohou tohoto dodatku, je možné jej provést až v lednu 2023 s ohledem na vánoční svátky.

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě článku 2 Termín plnění, bodu 2. 1. následovně:

Článek 2 Termín plnění

2.1 Projektová dokumentace „Sanace a stavební úpravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna 1 (akumulační objem 2x650 m³)“ v rozsahu dle článku 1 této smlouvy o dílo bude odsouhlasena objednatelem, zhotovena a předána objednateli **do 12 týdnů od ukončení vypuštění jedné komory vodojemu.**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Článek 3 Závěrečná ujednání

3.1 Dodatek je, dle dohody smluvních stran podepsán elektronicky. Nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.


3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

3.3 Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Říčany dne 19. 1. 2023 svým usnesením č. 2302011

Příloha – vyjádření 1. SČV a.s. ze dne 20. 12. 2022


V Říčanech

V Ústí nad Labem



Ing. David Michalička

starosta města Říčany



jednatel PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Vavřinová Jana Mgr.

Od: Jelínek, David <djelinek@1scv.cz>
Odesláno: úterý 20. prosince 2022 9:58
Komu: Vavřinová Jana Mgr.
Kopie: Pastejřík Jan Bc.; Svoboda Michal
Předmět: Re: žádost o vypuštění vodojemu I. (jedné komory)

Dobrý den,
na základě žádosti na vypuštění jedné komory na starém vodojemu v Říčanech, Vám sdělujeme, že vypuštění komory započne v 1. polovině měsíce ledna. Délka vypuštění bude dle technických možností trvat odhadem 5 až 10 dní. Následně dojde k čištění komory, cca 5 dní. Informaci, kdy bude možné provést prohlídku nahlásíme 5 pracovních dní dopředu. Dřívější vypuštění není možné z důvodu zajištění dostatečné kapacity pitné vody během vánočních svátků a konce roku 2022, kdy očekáváme zvýšený odběr vody z tohoto vodojemu.

S pozdravem

David Jelínek
vedoucí střediska provozu, údržby a staveb Říčany
1. SČV, a.s.

Tel.: +420 323 603 731/ Mob.: +420 602 291 433
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Pracoviště: Kolovratská 1476, 251 01 Říčany u Prahy
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383
IČO:47549793
www.1scv.cz



Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoliv smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi považováno za novou nabídku. Zpráva (včetně příloh) je důvěrná. Nejste-li zamýšleným příjemcem této zprávy, jakékoli zpřístupnění, kopírování, distribuce nebo použití jeho obsahu je přísně zakázáno a měli byste o tom neprodleně informovat odesílatele a poté jej (včetně všech příloh) odstranit z Vašeho systému.

út 20. 12. 2022 v 8:21 odesílatel Vavřinová Jana Mgr. <jana.vavrinova@ricany.cz> napsal:

Vážený pane Jelínku,

s odkazem na uzavřenou smlouvu mezi PROVOD – inženýrská společnost, s r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 250 23 829 a městem Říčany, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace na sanaci a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I obdrželo město žádost od Ing. Jitky Malé z PROVOD. Předmětem této žádosti je požadavek na vypuštění jedné komory vodojemu za účelem dalšího technického posouzení stavu vodojemu. (Původní technická zpráva byla zpracována v roce 2015)

Prosíme Vás o vyjádření, kdy je možné provést vypuštění jedné komory vodojemu za tímto účelem, jak dlouho bude vypuštění trvat a kdy je možné zahájit technické posouzení PROVODEM a jak dlouho umožníte, aby byla komora vypuštěná.

Děkuji Vám za spolupráci,

S pozdravem

Mgr. Jana Vavřinová

Odbor Kancelář starosty

Administrace veřejných zakázek a dotací

Městský úřad Říčany

Masarykovo náměstí č. 53

tel: 323 618 117

email: jana.vavrinova@ricany.cz

web: www.ricany.cz



 Myslete na přírodu... Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail?