

SMLOUVA O DÍLO č. 2 /2017 - DODATEK č. 1

Smluvní strany

1. Objednatel: Sportovní zařízení města Hustopeče, příspěvková organizace, Brněnská 526/50

2. Zhotovitel: AQUATECHNIK Moravia, s.r.o

/se dohodly na změně v textu Smlouvy - Oprava odtokových žlabů a přelivných hran bazénů letního koupaliště

Dohodnuté změny**odst. II - Předmět Smlouvy**

Výměra plochy ošetřené způsobem dle odst. II. Smlouvy (tj. 292 m²) se navyšuje o čela a ochozy všech bazénů ve venkovním areálu (tj. plochy původně natřené modrou barvou).

Celkem se jedná o 96 m² . Tyto plochy budou opraveny obroušením, odmaštěním a stejným ochranným systémem TECNOTOP jako plochy dle textu odst. II Smlouvy.

Nově ošetřené ochozy bazénů budou v rámci realizace víceprací vybaveny stejnými informačními a výstražnými nápisy.

odst. IV - Cena díla

Navýšení ceny uvedenými vícepracemi činí 53.500,- Kč

Tato cena bude připočtena k ceně původní, tj. 653.800 + 53.500 = 707.300,-Kč


Nová cena díla dle tohoto dodatku je tedy

707.300,- Kč (slovy: sedmset sedm tisíc tři sta) Kč

konec dodatku.

OSTATNÍ TEXT SMLOUVY ZŮSTÁVÁ NEDOTČEN

V Hustopečích dne 22.5.2017



Za zhotovitele



Za objednatele