

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO
č. 054/924308/S954/2016/082/Heř

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád : Ing. [redacted] Ph.D., vedoucím
Správy toků – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, Benešov,

ve věcech technických jedná: Ing. [redacted] vedoucí správy toků, č. telefonu: 7 [redacted] e-mail:

[redacted], technický dozor stavebníka, č. telefonu: 6 [redacted] e-mail:

[redacted] (zastupitelnost), č. telefonu: [redacted] e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba

VAK projekt s.r.o. - IČO: 281 59 721 - DIČ: CZ28159721

sídlo: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice 7

IČO: 28159721

DIČ: CZ28159721

zapsán v obchodním rejstříku C 21098 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

zastoupený: Ing. [redacted]

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 054/924308/S954/2016/082/Heř

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 1. 6. 2016 Smlouvu o dílo č. **054/924308/S954/2016/082/Heř** na vypracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby na akci „**Podřezanská stoka km 0,71-6,86 s přítokem**“, dále jen „Smlouva o dílo“, kterou tímto dodatkem mění.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo, spočívající ve změně termínu odevzdání prací uvedeného v oddílu II. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění takto:

Původní znění

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 5. 2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: 20.10.2016

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: 31. 10. 2016

Nové znění


Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 5. 2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: **9.12.2016**

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: **21. 12. 2016**


2. Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Benešově dne 5.10.2016



vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s. p.

v Českých Budějovicích dne: 3.10.2016



VAK projekt s.r.o

VAK projekt s.r.o
Boženy Němcové 12/2 ④
370 01 České Budějovice
IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721