

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2016/311

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED]

Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: Ing. V [REDACTED], technický dozor

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

CONSULTEST s. r. o.

IČO: 253 46 784

DIČ: CZ25346784

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C, vložka 27619,

sídlo: Brno – střed, Veveří 331/95, PSČ 662 37

zastoupený: Ing. [REDACTED] MBA

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 5 [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění akce: „Provedení diagnostik LC – LS Choceň“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/311, uzavřené dne 30. 11. 2016, byla zjištěna potřeba prodloužení termínu řádného plnění. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a silné vrstvě sněhu nejde provést požadovanou diagnostiku komunikací. Z tohoto důvodu dojde k prodloužení termínu plnění do 31. 3. 2017.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.

Ruší se původní text článku III. odstavce 2. smlouvy a nahrazuje se takto:



Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. 3. 2017. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/311, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

V Brně dne 28. 12. 2016

V Týništi nad Orlicí, dne ...2. 8. 2016

CONSULTEST s.r.o.

④ Zkušební laboratoř, výzkum
a poradenské služby ve stavitelství

Veveří 95 IČ: 25346784
CZ-602 07 Brno DIČ: CZ25346784

Ing. K. Čížek