

Dodatek č. 1 k SoD č. S919/2016/328

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové – Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED]

Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED] č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

REKOM INTERNATIONAL s.r.o.,

IČO: 27231356,

DIČ: CZ27231356

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106269,

sídlo: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3,

zastoupený: panem [REDACTED] jednatelem společnosti,

ve věcech technických jedná: pan [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: e [REDACTED] rum.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění prací na akci: **“Manažerská administrace žádosti o dotaci – Sanace skalní stěny LC Ratibořická Bažantnická“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/328, uzavřené dne 29.11.2016, byla zjištěna potřeba prodloužení termínu pro řádné provedení díla z důvodu posunutí termínu pro řádné podání žádosti o dotaci.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Ruší se původní text článku III., odstavce 2 a nahrazuje se takto:


Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **31.3.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/328, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.



V Praze, dne 27.12.2016

V Týništi nad Orlicí, dne 28-12-2016



Jednatel

REKOM INTERNATIONAL s.r.o.



ředitel KR Chocení

Lesy ČR, s.p.

Lesy České republiky, s.p. IČ: 253 20 00
253 20 00 000
500 000 000 000 000 000
IČ: 253 20 00 000 000 000 000
Žitná 11, 115 01 Praha 1
253 20 00 000 000 000 000