

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající: Ing. Ivana Solařová, starostka města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OlaTS, Martin Moltaš – referent OlaTS

2. Zhotovitel:

Mystic Constructions spl. s r.o.

Sídlo: Římská 26, Praha 2, 120 00
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu, Vložce 77222
Jednající/Zastoupený: [REDAKCE]
IČ: 26177358
DIČ: CZ26177358
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: CSOB a.s.
Číslo účtu: 275938057/0300
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 19.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 1203/2022), jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Dočasné prvky do skateparku**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke snížení ceny díla o 19 500,- Kč bez DPH v důsledku změny předmětu smlouvy dle rekapitulace, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na rekapitulaci cen překážek, která je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2 (dále jen „rekapitulace“).*
Celková cena díla bez DPH: 414 510,- Kč
K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době zdanitelného uskutečnění.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. V případě, že bude podepsán elektronicky, toto ustanovení neplatí.
4. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 09.01.2023, usnesením č. 10/2023, bodem č. 305.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 2 – Rekapitulace – cena překážek

Ve Znojmě dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Ing. Ivana Solařová
starostka

.....
[redacted]
jednatel