

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
č. S911/2016/519

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [redacted] ředitel

Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č.telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

CHAMI Stav s.r.o.

IČO: 28656792

DIČ: CZ28656792

se sídlem: Václavovická 1786, 739 34 Šenov

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3787

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted] č. telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení Moneta Bank, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „Oplocení semenného sadu Libotín“ číslo S911/2016/519 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 19.12.2016 je:

- změna technologie přichycení podhrabových desek dle změnového listu č.1. - tato změna nemá dopad do ceny díla.

Důvodem změny je praskání sloupků při vrtání děr.

- je změna termínu řádného dokončení díla dle článku č. III. odstavce č.3:



Termín řádného dokončení díla **30.4.2017**

Důvodem změny termínu jsou nevhodné klimatické podmínky v lednu a nutnost neočekávané dílenské výroby speciálních držáků podhrabových desek.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2016/519 ze dne 19.12.2016 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Šen



ředitel KŘ Frýdek-Místek