

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2016/228

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED]

Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED], technický dozor

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

a

HELP, silnice – železnice s.r.o.

IČO: 27497976

DIČ: CZ27497976

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566,

sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený: [REDACTED] – jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Svitavy, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: “**Opravy lesních cest na LR Černovír - LS Lanškroun**“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. **S919/2016/228**, uzavřené dne 6. 10. 2016, byla zjištěna potřeba prodloužení termínu z důvodu probíhajících těžeb v místě oprav lesních cest.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.

Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.5.2017**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/228, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

V *Ústí nad Orlicí*, dne: 27.10.2016



Jednatel

V *Ústí nad Orlicí*, dne: 31-10-2016



Reditel KR Choceň
Lesy ČR, s.p.