

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2022/830 ze dne 12.12.2022****Lesy České republiky, s.p.**


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100



(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Michal Jankovič

se sídlem: Saská 177/6, 405 02 Děčín – Děčín X - Bělá

IČO: 86966316

DIČ: fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Magistrát města Děčín
ve věcech technických jedná: Ing. Michal Jankovič, majitelkontakt: bankovní spojení: číslo účtu: 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Ortel;
opravy odvozních cest“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a aktuálního užívání LC pro svážení klestu, výroby štěpky s následným prodejem a odvozem není možné provést opravu LC. Předpokládaný termín ukončení výroby štěpky je v závislosti na klimatických podmínkách 1.2.2023. Termín dokončení stavby se posouvá do 31.3.2023.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V České Lípě, dne:

Za objednatele:

V, dne:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Michal Jankovič

Lesy České republiky, s.p.