

Číslo smlouvy objednatele: D/2942/2016/ŘDP/1

Číslo smlouvy zhotovitele:.....

DOHODA o UKONČENÍ

Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci:

„Vsetínská nemocnice a.s. - Realizace úspor energie“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

uzavřená dle § 1981 občanského zákoníku níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami

takto:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : **Zlínský kraj**
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán : Ing. Radim Holiš, hejtman
IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320
(dále jen „**Objednatel**“)

1.2. Zhotovitel : **DEA Energetická agentura, s.r.o., v likvidaci**
Sídlo : Benešova 425, 664 42, Modřice
Statutární orgán : Ing. Libor Sekerka, jednatel
Likvidátor : Mgr. Jiří Daněk
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2078
IČO : 41539656
DIČ : CZ41539656
(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 29. 9. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem, který tehdy ještě nebyl v likvidaci, Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci: „Vsetínská nemocnice a.s. - Realizace úspor energie“ pod číslem Objednatele D/2942/2016/ŘDP (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem plnění bylo jak zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby na pozemku p. č. 3227 a stavby na pozemku p. č. 3228, obojí v k. ú. Vsetín, tak výkon inženýrské činnosti pro vydání povolení pro realizaci stavby, tak výkon autorského dozoru vztahujícího se ke

stavbě. Smlouva byla realizována prostřednictvím dotačních projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí.

- 2.2. Zhotovitel pro Objednatele zpracoval a předal mu část díla - příslušnou projektovou dokumentaci a Objednatel ji protokolárně převzal. Zhotovitel pro Objednatele provedl část díla - výkon inženýrské činnosti a tato byla protokolárně ukončena. Za provedení v tomto odstavci uvedených částí díla Objednatel Zhotoviteli uhradil smlouvenou částku ve výši 590.000,- Kč bez DPH, tj. 713.900,- Kč včetně DPH.
- 2.3. Vzhledem k tomu, že Objednatel po uzavření Smlouvy upustil od realizace předmětných dotačních projektů a veřejné zakázky na dodávku stavby, nepožadoval a ani již nebude po Zhotoviteli požadovat ve Smlouvě sjednaný výkon autorského dozoru v hodnotě částky 70.000,- Kč bez DPH, tj. 84.700,- Kč. Zhotovitel se navíc ocitl v likvidaci. Za výkon autorského dozoru dle Smlouvy nebylo hrazeno ničeho, přičemž tento nebyl proveden ani z části.
- 2.4. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany proto dohodly, že Smlouvu je třeba řádně a formálně ukončit a za tímto účelem uzavírají tuto dohodu.

3. PŘEDMĚT DOHODY

- 3.1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené důvody dohodly na ukončení Smlouvy, a to ke dni nabytí účinnosti této dohody.
- 3.2. Ukončením Smlouvy tak zanikají všechny závazky, povinnosti a práva smluvních stran uvedená ve Smlouvě, která dosud nebyla provedena (vykonána, případně uplatněna) s výjimkou těch, která mají ze své povahy trvat i po ukončení Smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Smluvní strany podpisem této dohody shodně konstatují, že jsou ke dni uzavření této dohody vzájemně finančně vyrovnány (vypořádány) co se týče závazků plynoucích ze Smlouvy a nedluží si navzájem ničeho.
- 4.2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel odešle tuto dohodu v zákonné lhůtě k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.3. Tato Dohoda je sepsána ve 3 vyhotoveních stejné právní síly, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo usnesení: 03.10.2022, 0839/R27/22

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Zlíně dne

V dne

.....
Ing. Radim Holíš
hejtman

.....
Mgr. Jiří Daněk
likvidátor