



S004P01BX3TY

Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. SD/2022/0194/180

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

na výkon funkce **technického dozoru stavebníka** na akci:

„HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY“

1. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech [redacted] vedoucí odboru rozvoje města
v technických záležitostech [redacted]

/dále jen příkazce/

Příkazník:

Adresa: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín
IČO: 27757307
Bankovní spojení: 2700358715/2010
Jednající: Ing. Radomír Prokeš
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 56954

/dále jen příkazník/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2022 příkazní smlouvu č. SD/2022/0194/180. Předmětem smlouvy je výkon funkce technického dozoru stavebníka na akci „Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty“
- 2.2. Tento dodatek č. 1 (dále jen dodatek) se uzavírá z důvodu dohledu nad nedokončenými pracemi výše uvedené stavby a z důvodu prodloužení termínu realizace stavby. Tímto dodatkem se prodlužuje předpokládaná doba a odměna za poskytování výkonu TDS.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 6 smlouvy se odst. 6.1. ruší a nahrazuje následujícím zněním.

Původní znění smlouvy:

Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně, po celou dobu stavby:

od (předpoklad): **09.2022**

do (předpoklad): **11.2022**

Nové znění smlouvy:

Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně, po celou dobu stavby:

od (předpoklad): **09.2022**

do (předpoklad): **01.2023**

2.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7 smlouvy se odst. 7.1. ruší a nahrazuje následujícím zněním.

Původní znění smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti příkazníka dle této smlouvy v celkové výši:

91 400,- bez DPH

19 194,- DPH (21%)

110 594,- včetně DPH

(slovy: jedno sto deset tisíc pět set devadesát čtyři korun českých).

Nové znění smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti příkazníka dle této smlouvy v celkové výši:

147 000,- bez DPH

30 870,- DPH (21%)

177 870,- včetně DPH

(slovy: jedno sto sedmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát korun českých).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti podpisem druhé strany a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že zveřejněním v registru smluv zajistí příkazce.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále platná a účinná.

V Hodoníně, dne: 15.12.2022

V Hodoníně, dne: 15.12.2022

Ing. Radomír Prokeš
jednatel PP projekt Hodonín s.r.o.