

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „**dodatek**“) uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 3.8.2022 (číslo smlouvy objednatele: 579/OD/2022) na vypracování studie proveditelnosti pro akci:

Rekonstrukce ulice Francouzská

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Odbor dopravy MgMT Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	00266621
Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy [REDAKCE]
ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, [REDAKCE], [REDAKCE]
a	
Zhotovitel:	Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Jednající/zastoupen:	[REDAKCE]
Sídlo:	Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ:	287 14 792
DIČ:	CZ 287 14 792
Bankovní spojení:	262516306/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:	[REDAKCE]
Zápis v OR:	vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 28249, ze dne 5. 1. 2010

Tímto dodatkem mění článek II. Doba a místo plnění a článek III. Cena díla a platební podmínky.

článek II. Doba a místo plnění se mění na znění:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu: do 10.4.2023.

Místem plnění je sídlo objednatele.

Termín plnění se prodlužuje s ohledem na nutnost vytyčení a zaměření sítí elektrického vedení a sdělovacích kabelů ve vztahu k uvažované výsadbě zeleně.

V článku III. Cena díla a platební podmínky se mění odst. 1 na znění:

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele.

	cena v Kč bez DPH	DPH	cena v Kč včetně DPH
Geodetické zaměření	35 000	7 350	42 350
Projektové práce	98 000	20 580	118 580
Inženýrská činnost	18 000	3 780	21 780
Odhad nákladů	4 000	840	4 840
vytyčení a zaměření sítí elektrického vedení a sdělovacích kabelů ve vztahu k uvažované výsadbě zeleně	14 000	2 940	16 940
Cena celkem	169 000	35 490	204 490


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek ke smlouvě je opatřen elektronickými podpisy.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0842/22 ze dne 1.11.2022.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

V Roudnici nad Labem dne: viz elektronický podpis
podpis

V Teplicích dne: viz elektronický


Datum: 2023.01.26 11:38:28 +01'00'


Datum: 2023.01.26
08:08:47 +01'00'

.....
za zhotovitele:


jednatel společnosti

.....
za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy