

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.: SNPCS 01302/2017

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – REKONSTRUKCE STŘEDISKA STRÁŽNÍ SLUŽBY

ZÁMEČEK Č.P. 14

**uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů**

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
Se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitelem
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Ing. Arch. Vlastimil Stránský - Architektonická kancelář
Se sídlem: Jiřího z Poděbrad 56/1, Děčín VI, 405 02
zapsaný: v živnostenském rejstříku zapsaný dne 21.7.1992, vydaném Okresním živnostenským úřadem Okresního úřadu v Děčíně, č.j. 782/92ž/k dne 21.7.1992
IČO: 44573707
DIČ: CZ 5709152790
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Děčín
č.účtu: 533644-431/0100
zastoupený: Ing.arch. Vlastimil Stránský
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 2.5.3 v článku 2, odstavce 3.1 článku 3 a odst. 6.8 článku 6 uzavřené SOD č.j. SNPCS 01302/2017 a dodatku č.1 SNPCS 06632/2017 z důvodu pozastavení stavebních prací na základě dohody mezi objednatel a realizační společností (ukončení smluvního vztahu mezi objednatel a realizační stavební firmou) a to:

Článek 2. Předmět smlouvy

2.5.3. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu obsahu dle čl. 2 této smlouvy a to v těchto termínech:

Projektové podklady –	termín vypracování: do 31.01.2023
Dokumentace pro výběr dodavatele	termín vypracování: do 31.01.2023
Soupis stavebních prací s výkazem výměr a návrh rozpočtu –	termín vypracování: do 28.02.2023

Článek 3.

Cena a platební podmínky

3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1 (nabídkový list) a činí 298.500,00Kč bez DPH a Příloze č. 2 (Cenová nabídka na dopracování projektové dokumentace Vysoká Lípa -- „Zámeček“ - 3. etapa z prosince 2022). V případě autorského dozoru bude fakturována částka za skutečně provedený dozor (dle stanovené jednotkové sazby).

Č.	Položka	CENA
1.	Původní sjednaná cena	298.500,00Kč bez DPH
2	Projektové podklady	10.800,00Kč bez DPH
3.	Projektová dokumentace	108.000,00Kč bez DPH
4.	Soupis stavebních prací s výkazem výměr a návrh rozpočtu	40.200,00Kč bez DPH
	CENA CELKEM BEZ DPH	457.500,00Kč bez DPH
	VÝŠE DPH 21%	96.075,00Kč
	CENA CELKEM VČ. DPH (součet položek 1.- 3. + připočtení výše DPH)	553.575,00Kč včetně DPH


Článek 6.

Ostatní ujednání

6.8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - nabídkový list zakázky, se specifikací předmětu smlouvy a sjednané ceny a Příloha č. 2 - Cenová nabídka na dopracování projektové dokumentace Vysoká Lípa -- „Zámeček“ - 3. etapa


Tento dodatek č.2 ke shora uvedené smlouvě o dílo nabyvá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
Zveřejnění zajistí objednatel.

V Krásné Lípě dne 27. 1. 2023



Správy Národního parku České Švýcarsko

V Děčíně dne 6/1/2023



ý
eláře
ý - AK