

DODATEK SMLOUVY č.2


ke smlouvě o dílo č. KRPE-7415/ČJ-2021-1700MN

(dále jen dodatek)




veřejná zakázka: **Sanace zdiva v objektu OOP Lanškroun** (dále jen dílo)

I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

název: Luděk Frýba
sídlo: Trnová – slepá 108, Pardubice 53009
zastoupený: Luděk Frýba
IČ: 72837951
DIČ: 
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 
telefon, e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-7415/ČJ-2021-1700MN (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek III. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V rámci realizace díla se obě smluvní strany dohodly na rozšíření o vícepráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Rozšíření díla vzniklo v důsledku potřeb odčerpávat nahromaděnou vodu v nově objevené šachtě. Vícepráce byly odsouhlaseny zástupci smluvních stran pro věci technické.

V čl. III. CENA DÍLA odst. 1. smlouvy o dílo **se doplňuje:**

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	9 048,00 Kč
DPH 21 %	1 900,08 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	10 948,08 Kč

a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	418 719,01 Kč
DPH 21 %	87 930,99 Kč
Celková cena díla včetně DPH	506 650,00 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	427 767,01 Kč
DPH 21 %	89 831,07 Kč
Celková cena díla včetně DPH	517 598,08 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 3 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne

30.01.2023



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

V Pardubicích dne



Luděk Frýba