

## DODATEK Č.1 K SMLouvĚ O DíLO SMLOUVA ze dne 30. 3. 2022

### Smluvní strany

Objednatel: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745  
sídlo: V Jezárkách 745, 388 17 Blatná  
zastoupený: Ing. Mgr. Pavlem Kotroušem, ředitelem školy  
IČO: 60650486  
DIČ: CZ60650486  
bankovní spojení: KB pobočka Blatná, č. ú. 4183010217/0100

Za objednatele jsou oprávněni ve věci provádění stavby vystupovat a jednat:

Ing. Mgr. Pavel Kotrouš, tel. 383 412 212, 728 170 069  
Technický dozor investora: Mgr. Josef Nikodem, tel. 721 610 847  
Autorský dozor: Dušan Kubeš, tel. 602 601 240

a

Zhotovitel: VS elektro komplet s.r.o.  
sídlo: Rudolfovská tř. 464/103, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Martina Suchopár Srbená - jednatelka  
tel. č.: 605 920 231  
IČO: 28135121  
DIČ: CZ28135121  
číslo účtu: 260340378/0300 ČSOB a.s.  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19404

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, podepisování protokolů o vedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Martin Polívka, ředitel společnosti, email: [polivka@vselektrokomplet.cz](mailto:polivka@vselektrokomplet.cz), tel. č.: 774 717 590  
Vladimír Pajer, stavbyvedoucí, email: [pajer@vselektrokomplet.cz](mailto:pajer@vselektrokomplet.cz), tel. 736 620 895  
(příp. další osoby)

1. S odvoláním na článek XV., Změny a ukončení smlouvy, uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 30. 3. 2022, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č.1, kterým se mění následující článek Smlouvy:  
Čl. VI. Doba provádění díla takto:
  1. Termín zahájení realizace stavby je stanoven na desátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však 1. 8. 2022 pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
Termín pro dokončení stavby: **198 kalendářních dní ode dne zahájení stavby**
  2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
  3. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech mající povahu originálu, z nichž po podpisu Dodatku č.1 obdrží jeden Objednatel a jeden Zhotovitel.
  4. Dodatek č.1 byl přečten, shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli Objednatele a Zhotovitele a podepsán vlastnoručními podpisy jejich oprávněných zástupců.

V Blatné dne 28. 1. 2023

V Blatné dne 28. 1. 2023

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Ing. Mgr. Pavel Kotrouš – ředitel SOŠ Blatná

.....  
Martina Suchopár Srbená – jednatelka VS Elektro