

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Č. 3005/22

„VÝMĚNA OKEN V I.NP OBJEKTU KUBELÍKOVA 1231/1, ÚSTÍ NAD LABEM“
ze dne 19. 10. 2022

Objednatel

Statutární město Ústí nad Labem,

se sídlem v Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/ 8

Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov, Ústí nad Labem, Národního odboje 794/15

IČO:00081531

DIČ:CZ00081531

zastoupeno Mgr. Pavlem Peterkou, starostou Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov

Tel.: 475 273 910

Zhotovitel

Obchodní jméno: MATRIX a.s.

se sídlem Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 25947672

DIČ: CZ25947672

Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: [REDACTED]

Zastoupen [REDACTED] prokuristou společnosti

Tel.: [REDACTED]

E-mail: windows@matrikx-as.cz

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 21 odst. 21.2 výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se prodlužuje původní termín plnění a text v článku 5. Doba plnění Díla, odst. 5.1 se mění následovně:

Termín dokončení díla: do 20. 1. 2023

2. Ostatní ujednání SoD, která nebyla dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo schválila Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na svém 4. jednání dne 7. 12. 2022 usnesením č. 58/4R/22. Kopie tohoto usnesení je přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Tento dodatek je uzavřen ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají platnost originálu.
5. Smluvní strany si tento dodatek k SoD přečetly a s jeho obsahem, který je jim srozumitelný, souhlasí, což potvrzují svými podpisy:


V Ústí nad Labem dne:

V Ústí nad Labem dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Pavel Peterka
starosta
Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov

.....

prokurista společnosti
MATRIX a.s.

Příloha:

1. Usnesení RMO č. 58/4R/22