



Č. smlouvy: **SD/00476/2022/1**

3/1200/2022 – dodatek č.1

Dodatek č. 1

ke

smlouvě o dílo

SMLUVNÍ STRANY:

Město Tábor,

IČO: 00253014, DIČ: CZ00253014

se sídlem Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

zastoupené Mgr. Martinem Maredou, místostarostou města

(dále jen „*objednatel*“) na jedné straně a

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČO: 47116901

se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

zastoupené :

Ing. Šárkou Balšánkovou

místopředsedkyní představenstva

a

Ing. Janem Cihlářem

členem představenstva

(dále jen „*zhotovitel*“) na straně druhé,

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 11.5.2022 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektového záměru jako podkladu pro podání žádosti o podporu z připravovaných výzev a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro provedení díla s tím, že bod 1. Článku II. nově zní:

II. Termín provedení díla

- 1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 1 měsíce od vydání podmínek OPŽP k příslušné výzvě, nejpozději do 31.12.2024.**

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

IV.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Tábora dne 9.1.2023 us.č. 222/5/2023.

V.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku jej zveřejní v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že dodatek je sepsán určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Táboře dne 25. 01. 2023

V Praze dne

.....
Mgr. Martin Mareda
místostarosta města

.....
Ing.Šárka Balšánková
místopředsedkyně představenstva

.....
Ing. Jan Cihlář
člen představenstva