

Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Věc:

**ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ DOKUMENTACE DUR + DSP NA STAVBU
MŠ Teplého – rozšíření kapacit – PD**

Dne 6.1.2023

Vážený,

ve věci zpracování projektu MŠ Teplého (SOD č. OVZ/VZZR/2022/013) informujeme, že nastaly komplikace a průtahy při návrhu projektu gastronomie a dalších navazujících profesí a celkově tak projekt nabral zpoždění, které se nyní snažíme eliminovat. S odvoláním na dnešní jednání se zástupci objednatele a projektového vedení, se na Vás obracíme s žádostí o prodloužení termínu plnění první etapy – dokončení DUR + DSP a to do 25 ledna

Děkujeme za pochopení,

s úctou

Ing. Radek Myšák

jednatel společnosti