

DODATEK č. 07238-2023-4502-D-0039/94-01-001-S00644-03

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, dokončení sanace na lokalitě Časy - PARAMO, a.s.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **FCC Česká republika, s.r.o.**
se sídlem: Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
IČO: 45809712
DIČ: CZ 45809712
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 12401
Zastoupena: Ing. Petrem Morávkem a Ing. Václavem Niklem, jednateli společnosti

a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem: Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 10200
IČO: 49356089
DIČ: CZ49356089

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 19775

a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, číslo vložky 1036

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily „Společnost FCC – AVE – VZE – Časy“, kde FCC Česká republika, s.r.o. je vedoucím společníkem a správcem společnosti, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. druhým společníkem a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. třetím společníkem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07238-2019-4502-S-0039/94-01-001-S00644 ze dne 25. 6. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2022 „**SPOLEČNOST FCC-AVE-VZE-ČASY**“ - PARAMO – Časy - II. etapa pro dokončení sanace lokality deponie PARAMO, a.s. v k.ú. Časy - Změna závazku č. 3 k Realizační projektové dokumentaci nápravných opatření“, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 16.11.2022 (evidovaného objednatelem pod č.j. MF-113/2022/4502-65) (dále jen „**ZZS č. 3**“).

II.

V návaznosti na změnu plnění Smlouvy uvedenou v článku I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

3.5 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 3** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 288 827 946,- Kč** (slovy: Dvě-stě-osmdesát-osm-milionů-osmset-dvacet-sedm-tisíc-devět-set-čtyřicet-šest korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **14 442 000,-Kč** (slovy: čtrnáct-milionů-čtyři-sta-čtyřicet-dva-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, **doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě.** V případě snížení bankovní záruky z důvodu snížení ceny díla se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli, jiné povinnosti týkající se poskytování bankovní záruky (zejména nepřetržité poskytování bankovní záruky) nejsou touto větou dotčeny.*

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit

smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.1.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 11.1.2023
Za „Společnost FCC – AVE – VZE – Časy“

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Petr Morávek
jednatel společnosti
FCC Česká republika, s.r.o.

Ing. Václav Nikl
jednatel společnosti
FCC Česká republika, s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX