



MBNPP001UC1G

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0222/2022/1  
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

## na realizaci díla

### „OPRAVA PODLAH A OBLOŽENÍ V TĚLOCVIČNÁCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL“

#### Smluvní strany

1.01 **Město Bystřice nad Pernštejnem**  
Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15  
Zastoupený : Mgr. Martinem Horákem - starostou města  
IČ : 00294136  
DIČ : CZ 00294136  
Tel. : 566 590 311  
Fax : 566 590 347  
E-mail : posta@bystricenp.cz  
Dále též jen objednatel

1.2 Firma zhotovitele : **Pavlacký s.r.o.**  
Sídlo : Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice  
Zastoupený : Ing. Hynek Pavlacký - jednatel  
Bankovní spojení : ČSOB a.s.  
Číslo účtu : 212651147/0300  
IČ : 63472902  
DIČ : CZ63472902  
Tel. : +420 777 009 728  
E-mail : pavlacký@volny.cz  
Dále též jen zhotovitel

**Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo:**

#### IV.

#### Čas a místo plnění

##### 1. Zahájení prací:

Termín zahájení (část 01 až 02):

- po podpisu smlouvy, na základě domluvy se zadavatelem

##### 2. Ukončení prací a předání hotového díla:

Termín ukončení (část 01 až 02):

- nejpozději do dne 31.12.2022

a

#### V.

#### Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

Část 01 (ZŠ TGM a SO 01 ZŠ Nádražní)  
3 064 623,46 bez DPH  
643 570, 93 vč. 21%DPH  
3 708 194, 39 celkem včetně DPH

Část 02 (SO 02 až SO 04 ZŠ Nádražní)  
1 129 499, 44 Kč bez DPH  
237 194, 88 vč. 21 % DPH  
1 366 694, 32 Kč celkem včetně DPH

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

IV.  
Čas a místo plnění

1. Termín zahájení: 28. 11. 2022
2. Termín ukončení: 15. 04. 2023

a

V.  
Cena plnění, platební podmínky

Původní cena díla	5 074 888, 71,- Kč vč. DPH
Nová celková cena	4 336 957, 91,- Kč vč. DPH

Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy č OMA/SML0222/2022 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.  
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

- Tato smlouva byla schválena Radou - ~~Zastupitelstvem~~  
města Bystřice nad Pernštejnem dne 25.10.2022  
usnesením č. R1-22-13-16

V Bystřici n. P. 26. 10. 2022

  
Mgr. Martin Horák – starosta  
**Ing. Emil Ondra**  
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem

V Bystřici n. P. 26. 10. 2022

  
**PAVLÁČKÝ s.r.o.**  
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice  
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902  
Tel.: 577 134 444, Fax: 577 158 444  
Mob.: 777 009 728

Ing. Hynek Pavláký - jednatel