

00010/2023

# Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 27.06.2022

## 1. Smluvní strany

**Příkazce:** Město Kolín  
se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1  
IČO: 00235440  
DIČ: CZ00235440  
zastoupeno: vedoucím OSBN, [REDACTED]  
číslo účtu: 3661832/0800



a

**Příkazník:** 3L studio s.r.o  
se sídlem: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa  
IČ: 25462644  
DIČ: CZ25462644  
zastoupeno: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 27.06.2022 je zpracován na základě dodatku č.2 ze dne 22.12.2022 k SOD ze dne 16.06.2022 (zhotovitel – NAUTILA-stavby s.r.o.) ve věci prodloužení termínu dokončení zakázky do 52 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Tímto dodatkem č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 27.06.2022 se mění:

### I.

Dodatkem č. 1 se vypouští tento text čl. II příkazní smlouvy ze dne 27.06.2022:

„ukončení činnosti: do do 36 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště“

a nahrazuje se tímto zněním:

„ukončení činnosti: do 52 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště“

### II.

Ostatní články příkazní smlouvy ze dne 27.06.2022 se nemění.

### III.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

09. 01. 2023

V Kolíně dne