

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na akci „**KP Náchod – Rekonstrukce místností v 1. NP, technický dozor stavebníka**“ uzavřené dne 29. 9. 2021

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
za kterou jedná: Ing. Jaroslav Bačina - ředitel
IČO: 71185241
Bankovní spojení: ČNB a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 9623511/0710
Telefon: ██████████
E-mail: ██████████
ID datové schránky: ynmadqi
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Building management solutions s.r.o.
Sídlo: Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Markem Bauerem, jednatelem
IČO: 28812999
DIČ: CZ28812999
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 266473104/0300
Zapsán: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28741
Telefon: ██████████
E-mail: ██████████
ID datové schránky: tf2xpxk
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany odsouhlasily, že při realizaci stavby došlo k navýšení rozsahu stavebních prací k datu sepsání tohoto dodatku o 512.017,43 Kč včetně DPH. Toto navýšení činí 15,51 %. Smluvní strany se dohodly, že na základě ustanovení článku VI. odstavce 3.2.1 Smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2021 se navýší cena díla o 18 013 Kč včetně DPH.

Smlouva o dílo, uzavřená dne 29. 9. 2021 se mění následovně:

Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. se vypouští a nahrazuje se novým zněním:

Cena díla je stanovena na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané ve výběrovém řízení č. j. KÚ-02514/2021-660-02030. Cena díla je sjednána v souladu s platnými právními předpisy a zadávací dokumentací.

Cena díla bez DPH:	110.886,78 Kč
DPH 21%:	23.286,22 Kč
Cena díla včetně DPH:	134.173,00 Kč


Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem jsou ukončeny všechny nároky na navýšení ceny díla.

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo ze dne 29. 9. 2021 nemění.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Hradec Králové dne 30. 1. 2023

Za objednatele:




Ing. Jaroslav Bačina, ředitel


Hradec Králové dne 30. 1. 2023

Za zhotovitele:



Marek Bauer, jednatel

<p>Příkazce: Přezkoušeno a schváleno dle vyhlášky č. 416/2004 Sb. §11, §12, §13, §14 Datum: 30. 01. 2023</p> 
--

<p>Správce rozpočtu: Přezkoušeno a schváleno dle vyhl. č. 416/2004 Sb. §13 Datum: 30. 01. 2023</p> 
--