

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **ELMONT Tábor s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : "Oprava bytu č. 6, ul. Dukelských bojovníků, čp. 2083, Tábor"

Číslo SOD : 3/2023

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2083

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 29 235,00 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : posun termínu o 10 kalendářních dní

Technický popis :

- bourání dlaždic a mazanin
- osekání zvlhlých a odfouklých omítek a jejich zapravení
- zateplení venkovní stěny
- přesun hmot a likvidace odpadu

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	