

**Město Chotěboř**  
Trčků z Lípy 69  
583 01 Chotěboř  
IČO: 002 67 538  
zastoupené starostou Ing. Ondřejem Kozubem

na straně jedné jako „objednatel“

**společnost MŠ STAV s.r.o.**  
Dušejov č.p. 143  
588 05 Dušejov  
IČO: 494 52 100  
zastoupená jednatelem Jánem Mahútem

na straně druhé jako „zhotovitel“

# **D O H O D A**

o zápočtu pohledávek

## **I. Úvodní ustanovení**

1. Strany této dohody spolu dne 22.3.2022 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Příjemky – chodník na propojení části obce“.
2. Zhotovitel má nárok na doplacení ceny díla v částce 1.093.667,04 Kč. Tento nárok je vyjádřen ve faktuře vystavené zhotovitelem dne 2.1.2023, splatné dne 1.2.2023 na částku 1.093.667,04 Kč vč. DPH, číslo faktury 220100075
3. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 513.654,72 Kč za prodlení s předáním řádně dokončeného díla, které trvalo v termínu od 1.10.2022 do 13.12.2022.

## **II. Zápočet**

1. Strany této dohody se dohodly, že se započítává nárok zhotovitele na doplacení ceny díla v částce 1.093.667,04,- Kč na straně jedné proti nároku objednatele na úhradu smluvní pokuty v částce 513.654,72,- Kč na straně druhé.
2. Po shora uvedeném zápočtu je objednatel zhotoviteli povinen uhradit část doplatku ceny díla ve výši 580.012,32 Kč vč. DPH.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Účastníci této dohody shodně prohlašují, že si ji před podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně,

nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek. Strany dohody potvrzují její autentičnost svým podpisem.

2. Tato dohoda nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.
3. Tato dohoda byla schválena radou města dne 18.01.2023 číslem usnesení 115/5/RM/2023.

V Chotěboři dne .....

.....  
Město Chotěboř

V Dušejově dne .....

**Ján**

Digitálně  
podepsal Ján  
Mahút

**Mahút**

Datum: 2023.01.19  
09:59:09 +01'00'

.....  
MŠ STAV s.r.o.