

## **DODATEK č. 2 SMLOUVY č. 2201 5 6420**

**o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu**

### **STRATOM - Stratosférický obrazový systém pro pozorování pozemních cílů**

#### **SMLUVNÍ STRANY**

##### **1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná: JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ, ředitelka odboru centrálních běžných výdajů sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701  
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu: 404881/0710

kontaktní osoba ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):  
Ing. Valéria KINŠTOVÁ,  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních (např. účast na oponentních řízeních a kontrolních dnech):  
Mgr. Pavel CHRENKO,  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

adresa pro doručování korespondence:  
Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
odbor centrálních běžných výdajů  
nám. Svobody 471/4  
160 01 Praha 6

**(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné**

**a**

##### **2. STRATOSYST s.r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 313566

se sídlem: Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

jehož jménem jedná: Jiří Pavlík

IČO: 08135738

DIČ: CZ08135738

bankovní spojení: Fio Banka

číslo účtu: 2301627711/2010

kontaktní osoba ve věcech  
smluvních:

Jiří Pavlík  
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech  
technicko-organizačních:

Jiří Pavlík  
[REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

Ve Struhách 1076/27  
160 00 Praha 6 - Bubeneč  
Česká republika

**(dále jen „příjemce“) na straně druhé,**

se dohodly, v souladu se zněním čl. 8 Smlouvy č. 2201 5 6420 o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu ze dne 11. února 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. ledna 2023 (dále jen „Smlouva“) na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).

### **Článek 1 Účel Dodatku**

Účelem Dodatku je na základě žádosti řešitele projektu a souhlasu uživatele ze dne 13. ledna 2023 provést změny termínů etap č. 3-5 projektu STRATOM - Stratosférický obrazový systém pro pozorování pozemních cílů.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

Smlouva se mění takto:

V čl. 2 odst. 3 Smlouvy „Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu“ se ruší etapy č. 3 až 5 a nahrazují se takto:

**Etapa č. 3:**

- Výrobní dokumentace prototypu;

**Výstup:** Výrobní dokumentace;

**Termín do: 31. 3. 2023**

**Etapa č. 4:**

- Výroba prototypu;

**Výstup:** Vyrobený prototyp v souladu s TTP;

**Termín do: 30. 8. 2023**

**Etapa č. 5:**

- Průvodní a provozní dokumentace;

**Výstup:** Průvodní a provozní dokumentace;

**Termín do: 30. 9. 2023**

### **Článek 3 Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Poskytovatel:

Příjemce:

Digitálně podepsal Jiří

**STRATOSYST** Pavlík  
HAPS SERVICES FROM STRATOSPHERE

Datum: 2023.01.26

16:47:36 +01'00'

---

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ  
ředitelka  
*podepsáno elektronicky*

---

Jiří PAVLÍK  
jednatel  
*podepsáno elektronicky*