

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ev. č. objednatele 0001010/2022/SS

ev. č. zhotovitele 22/2022

„Kanalizační přípojky SO-4 Vehlovice – výstavba kanalizace“

Smluvní strany

Město Mělník

Se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,
identifikační číslo 00237051, daňové i. č. CZ00237051,
zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou,
(dále jen „objednatel“)

a

FIALA PROJEKTY s.r.o.

Se sídlem: Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4 - Chodov
IČO: 28997450, DIČ: CZ28997450
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 2091927379/0800
statutární zástupce: jednatel Marek Fiala
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka č. 158801
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)

uzavírají tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

Preamble

a)

Dne 14. 10. 2022 byla mezi objednavatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo na zpracování
Jednostupňové projektové dokumentace neveřejné části kanalizačních přípojek s názvem akce: „Kanalizační
přípojky SO-4 Vehlovice – výstavba kanalizace“, Mělník.

b)

Projekční činnost je závislá na postupném dokončení výstavby hlavních kanalizačních řadů.
Vzhledem k tomu, že byl zhotoviteli stavby prodloužen termín dokončení výstavby do 30. 6. 2023, je nezbytně
nutné prodloužit i termín dokončení projekčních prací.

c)

Smluvní strany se dohodli na změně čl. 3 odst. 3.1.2., termínu dokončení díla:

3.

Čas a místo plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínu:

3.1.2. termín předání: do 31. 7. 2023

d)

Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží každá po 2 (dvou) stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 smlouvy o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy usnesením č. 24/2023/R dne 9. 1. 2023.

za objednatele

za zhotovitele:

V Mělníku dne

V Praze dne

.....
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta města

.....
Marek Fiala - jednatel