

Dodatek č.2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA VYTVOŘENÍ WEBOVÝCH
STRÁNEK
A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DALŠÍHO ROZVOJE

uzavřené dne 13.12.2021 mezi

Akademie výtvarných umění v Praze

IČ: 604 61 446

se sídlem U akademie 4,170 22 Praha 7

zastoupena rektorkou:

Kontaktní email:

na straně jedné dále jen jako „**Objednatel**“

a

Název Brainz Disruptive s.r.o.

IČO: 27869032

DIČ: CZ27869032

se sídlem Fibichova 13/2,130 00 Praha

bankovní spojení:

e-mail:

zastoupená jednatel

na straně druhé dále jen jako „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále jen „**smluvní strany**“

I. PREAMBULE

Po ostrém provozu webových stránek smluvní strany provedly Revizi smluvních požadavků a jejich plnění. Na základě této Revize smluvních požadavků a jejich plnění, byly s ohledem na schválený rozpočet a potřeby Objednatele, navrženy práce na rozvoji webových stránek, které jsou obsahem tohoto dodatku. Obě smluvní strany se domluvily na níže uvedených úpravách Smlouvy o dílo na vytvoření webových stránek a poskytování služeb dalšího rozvoje a Dodatku č. 1. k této smlouvě.

II. Změny smlouvy

1. V Rámci plnění díla za fázi I., fázi II. a fázi IV nebyly po dohodě obou stran v plném rozsahu realizovány práce na napojení a synchronizaci Active Directory (157 905 Kč včetně DPH) a na Desktop variantě webu (59 895 Kč vč.DPH). Nad rámec plnění díla za fázi I., fázi II. a fázi IV, byly po dohodě obou stran realizovány vícepráce specifikované v příloze č.1 **Popis víceprací před předáním projektu**, a to celkové částce 217 800,-Kč vč.DPH.

2. Pro finalizaci díla se Objednatel se s Dodavatelem domluvili na dodání níže uvedeného plnění takto:

cena vč.DPH	cena bez DPH	hod.	Předmět plnění
61 710 Kč	51 000 Kč	34,00	1. Příprava desktop varianty webu (příprava a komunikace s AVU a designéry)
21 780 Kč	18 000 Kč	12,00	2. ActiveDirectorv (analvza a konzultace)

72 600 Kč	60 000 Kč	40,00	3. Inverzní barevnost (připravená pro desktop variantu a spuštění")
9 075 Kč	7 500 Kč	5,00	4. Nový formát galerie
7260 Kč	6 000 Kč	4,00	5. Formuláře a výpisy
29 040 Kč	24 000 Kč	16,00	6. Předělání aktualit a výpis na stránce
43 560 Kč	36 000 Kč	24,00	7. I Jprav a aktualizace - komunikace, konzultace + školení a schůzky
	2Q2.50GJKČ	135 hodin	celkem

Plnění bude dodáno do 31.12.2022.

3. Pro finalizaci díla se Objednatel se s Dodavatelem domluvili na rozvoji díla takto:

Desktop / Obecné prvky

Activity	Type	Roles	Hrs.	Price
Desktop				
Layout	Mandatory	Frontend Developer	4	6 000 Kč
-mobile verze aktuálně 480-nově přibude 1440 a 1880				
Nav	Mandatory	Frontend Developer	5	7 500 Kč
- změna layoutu + změna chování, animace při scrollu - nové prvky pro dek top - theme switcher, search, la ng switcher				
Menu	Mandatory	Frontend Developer	10	15 000Kč
- pro desktop bude potřeba vytvořit menu zcela nově				
	Mandatory	Frontend Developer	2	3 000 Kč
Footer				
- pro desktop rozdělen do 3 sloupců - bude potřeba BE zásah (footer editovatelný v CMS a tato možnost tam není) - FE zásah na mobile i desktop verzi - layout footeru		Beckend Developer	1	1500Kč
Typy stránek (CMS)				
		Frontend Developer	23	34 500Kč
Homepage	Mandatory			
- změna pořadí hlavních článků a jejich layout - úprava chování elementů při scrollu - nový formát Hero Image/videa - nový text na Hero videu - Hero image - karusel - Aktuality - nový formát sekce		Beckend Developer	7	10 500 Kč
Detail Aktuality	Mandatory	Frontend Developer	3	4 500Kč
- nový layout a barvy - přesun breadcrumbu - úprava jak bude vypadat s Hero image - není dáno do odhadu - případné navýšení BE i FE				
Stránky	Mandatory	Frontend Developer	2	3 000 Kč
- nový layout a barvy - není ukázáno jak vypadá s Hero image - není dáno do odhadu - případné navýšení BE i FE				
Oddělení	Mandatory	Frontend Developer	3	4 500 Kč
- nový layout, barvy - Herovideo/img nový formát BE i FE řešení	Mandatory	Beckend Developer	1	1500Kč
Zaměstnanci				
- detail - nová podoba obsahu oproti mobile verzi - novýlayout - není řešen Hero image - není dáno do odhadu - případné navýšení BE i FE	Mandatory	Frontend Developer	2	3 000 Kč

Studenti

-detail

- nová podoba obsahu oproti mobile verzi
- nový layout
- není řešen Hero image - není dáno do odhadu - případné navýšení B E i FE

Mandatory Frontend Developer 2 3 000 Kč

Publikace

-detail

- nová barevnost a komponenty
- nový layout

Mandatory Frontend Developer 2 3 000 Kč

Custom stránky

Search

- není v designu - není dáno do odhadu - případné navýšení BE i FE

Uzlové stránky

- z breadcrumu, - není v designu - není dáno do odhadu -případné navýšení BE i FE

Lidé

- nový layout

Mandatory Frontend Developer 3 4 500 Kč

Publikace

- nový grid, lnyout, sjednocení výšky obrázků

Kategorie Program

- není v designu - není dáno do odhadu - případné navýšení BE i FE

			CELKEM HOD DESKTOP 70	105 000 Kč
Úpravy administrace Frontend	Mandatory	Frontend Developer	16	24 000 Kč
Testování kódu a nasazení + implementace	Mandatory	Frontend Developer	16	24 000 Kč
Project management	Mandatory	Project Manager	20	30 000 Kč
			Development Phase Hours Total	122
			Development Phase Total (with<out 21% VAT)	183 000 Kč

Plnění uvedené v bodě 3. bude realizováno v termínu do 31.12.2023. III.

Cena díla

Původní cena díla se navyšuje o plnění uvedené v čl.II, bod 2 Dodatku č.2 o částku 462 825,-Kč vč. DPH takto:

Původní znění čl. VI.5

Celková cena díla [součet ceny díla za fáze I., II., IV. a ceny služeb za fázi III. (při max. rozsahu 250 hodin)]

Celková cena díla bez DPH DPH	1.216.500,- Kč
	255.465,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.471.965,- Kč

Nové znění čl. VI.5

Celková cena díla [součet ceny díla za fáze I., II., III. AIV.]

Celková cena díla bez DPH DPH	1.606.169,42 Kč
	337.295,58 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.943.465,- Kč

Ostatní podmínky Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha: Příloha č. 1 **Popis víceprací před předáním projektu**

V Praze dne 30.12.2022
zastoupena rektorkou

V Praze dne 30.12.2022
zastoupena jednatelem

... tvárných umění v Praze

Příloha č. 1



Popis víceprací před předáním projektu	MD	hodiny
active directoiy + desktop - konzultace	1MD	8h
úprava patičky, drobečkové navigace a drobné grafické úpravy	2MD	16h
“zoom” pro galerii	1MD	8h
dodatečné formuláře (alumni, kontaktní form pro studenty, designové úpravy integrovaného formuláře třetí strany - mailchimp)	1MD	8h
filtrování uživatelů s našeptávačem	1MD	8h
cookie lišta na míru	2MD	16h
backendové úpravy spojené s aktualizacemi frontendu	2MD	16h
řešení desktopu a konzultace	1MD	16h
testování nových funkcionalit	1MD	8h
projektové řízení, podpora a konzultace	3MD	24h
	15MD	120h
Celkem	180.00» Kčbez DPH	
	217.800 Kč vč. DPH	

