

**DODATEK č. 1**  
**PŘÍLOHY č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. 2012022050216**

**Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.**

Sídlo: Střelníční 78/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 02995832

DIČ: CZ02995832

Datová schránka: 4muh9n3

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2110083360/2700

Zastoupený: Ing. Petrem Koudelou, jednatelem

Tel.: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Zástupce pro věci technické a organizační: Maryla Hradilová, projektová manažerka

Tel.: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**GDSH digital s.r.o.**

Sídlo: Chotěšovská 680/1, 190 00 Praha

IČ: 29126495

DIČ: CZ29126495

Zastoupený: Petrem Kopáčem, jednatelem

Tel.: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Zástupce pro věci technické a organizační: Lukáš Haupt, projektový manažer

Tel.: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodli takto:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 2012022050216 ze dne 5.5.2022 se mění takto:

**Rozpočet**

**Rozpočet realizace audio průvodců pro**

**10\*) subjektů Hravého pohraničí**

\*) 10 subjektů, 2 jazykové mutace, 1 trasa dvousměrná (Osoblažská úzkokolejka) ve dvou jazycích, celkem tedy 22

Varianta 1 s konzultací k dramaturgii				
Položka	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Položka celkem
Produkce, koordinace a komunikace	880	h	70	61 600,00 Kč
Konzultace k dramaturgii	880	h	11	9 680,00 Kč
Mluvčí - čeština	1000	h	16,5	16 500,00 Kč
Mluvčí - polština	1000	h	14	14 000,00 Kč
Nahrávání - pronájem studia, zvukař a postprodukce	880	h	55	48 400,00 Kč
Asistence polského nahrávání	690	h	15	10 350,00 Kč
Režie při nahrávání	880	h	28	24 640,00 Kč
Naprogramování do aplikace a její aktualizace **)	72050	kus	1	72 050,00 Kč
Provoz 22 tras za období realizace (do 31. 8. 2023) - 15 měsíců	7590	22 tras/měsíc	14	106 260,00 Kč
Export podaplikace	21600	ks	1	21 600,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>385 080,00 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

V ostatním zůstává obsah Dodatku č. 1 Přílohy č. 1 nezměněn.

V Ostravě dne,

V Praze dne,

Ing. Petr  
Koudela

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Koudela  
Datum: 2023.01.31  
15:14:11 +01'00'

.....  
podpis objednatele

Petr Kopáč

Digitálně podepsal  
Petr Kopáč  
Datum: 2023.01.31  
10:57:15 +01'00'

.....  
podpis zhotovitele