

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 7/2016/504203

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	25227751
DIČ:	CZ25227751
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Zdeněk Hrubý

(dále jen „zhotovitel“)

I.

V souladu s článkem XII. odst. 12. 3 smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Milence“ se tímto dodatkem mění následující

Článek VI.

Cena za provedení díla

6.1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek- Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH	1.175.500,- Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	376.500,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	116.000,- Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	112.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1.780.000,- Kč
DPH 21%	373.800,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.153.800,- Kč

II.

Mění se počet měrných jednotek u etapy 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 61 MJ na 316 MJ

Cena za 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně víceprací je: 316 000,- Kč (bez DPH)

Návrh harmonogramu prací je obsažen v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

III.

Mění se termíny odevzdání etapy:

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
 z 30. 5. 2017 na 31. 7. 2017

3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
Z 31. 5. 2017 na 29. 9. 2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Z 30. 10. 2017 na 30. 11. 2017

IV.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V.

Ostatní části smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Objednatel i zhotovitel s dodatkem souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatel a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 16. 05. 2017

V Plzni dne: 16. 05. 2017

Za objednatel:

Za zhotovitel:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel
GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností