

## **Dohoda o ukončení smlouvy o dílo**

na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

**Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní**

### **Předmětí“**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

#### **Doručovací adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

číslo smlouvy: E618-S-2182/2020/PAL

ISPROFOND/ISPROFIN: 5323520051/3273214901

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy: 120 047

(dále jen „**zhotovitel**“)

dále společně jako „**smluvní strany**“

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dohoda**“)

## I.

### Úvodní ustanovení

- 1) Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 11.6.2020 Smlouvu o dílo na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí“, ve znění jejího Dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 18.6.2020 (dále jen „Smlouva“).
- 2) Smluvní strany uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení Smlouvy, přičemž shodně konstatují, že Smlouva nebyla do současné doby v celém svém rozsahu naplněna. Na Smlouvu došlo pouze k částečnému plnění, když byla splněna 1. až 6. dílčí etapa. Veškeré provedené práce byly zhotovitelem objednateli řádně předány, vyfakturovány a následně objednatelem zhotoviteli uhrazeny.

## II.

### Předmět dohody

- 1) Smluvní strany touto Dohodou ukončují Smlouvu o dílo, a to ke dni účinnosti této Dohody.
- 2) Důvodem pro ukončení tohoto smluvního vztahu je skutečnost, kdy Objednatel (investor stavby) v době uzavírání této dohody nedisponuje závaznou informací, kdy předmětná stavba: „Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí“ půjde do samotné realizace.
- 3) Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že ke dni uzavření této Dohody jsou mezi nimi vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti a že vůči sobě navzájem nemají z titulu ukončení Smlouvy žádné další finanční či jiné právní nároky.

## III.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každý její elektronický obraz má platnost originálu.
- 2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Účastníci dohody prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
31.01.2023 21:43  
Podepsáno elektronicky  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

  
Digitálně podepsal Jiří  
Datum: 2023.01.26  
10:37:12 +01'00'  
.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.