

**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo ke smlouvě č. 176/2022/OR****„FVE Mohelnice, carporty u bazénu“**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**I. Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** Město Mohelnice  
se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ 00303038  
zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice  
Číslo účtu: 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.  
se sídlem: Třebovská 164/34. 789 85 Mohelnice  
IČ: 09007725  
zastoupený: Ing. Jaromír Lavička, jednatel  
Bankovní spojení: MONETA, Money bank a.s.  
Číslo účtu: 233588378/0600

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

**II. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany spolu dne 22. 06. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo pod evid. číslem 176/2022/OR, na základě které se zhotovitel zavázal zajistit provedení projektové dokumentace pro vydání společného povolení s kompletními stanovisky dotčených orgánů včetně vyřízení stavebního povolení s položkovým rozpočtem a výkazem výměr, dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů s názvem „FVE Mohelnice, carporty u bazénu“ a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. (dále jen „Smlouva o dílo“)

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. z důvodu potřebné úpravy dopravní situace v místě budoucí realizace projektovaných carportů u krytého bazénu v Mohelnici na základě požadavku PČR, což si vyžádá i samotnou úpravu carportů při vjezdu na parkovací plochu. V původním rozsahu projektových prací nebylo v rámci smlouvy počítáno s dopravním posouzením, protože se jedná o parkovací plochu, a proto vzniklé vícepráce nemohou jít k tíži zhotovitele a objednatel souhlasí s uzavřením dodatku č. 1, v kterém se mění čl. III. Termíny plnění zhotovitele a čl. IV. Cena díla a platební podmínky, uzavřené Smlouvy o dílo takto:

**Čl. III. Termíny plnění zhotovitele nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla zhotovitelem: **podpisem smlouvy**

Termín provedení projektové dokumentace nejpozději do: **01.04.2023**

**Čl. IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 nově zní:**

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v aktuálně platné zákonné sazbě 21 %, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Cena dle smlouvy bez DPH (základ daně):</b> | <b>202 000,00 Kč</b> |
| <b>Cena dodatku č. 1 bez DPH:</b>              | <b>80 000,00 Kč</b>  |
| <b>Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH</b>   | <b>282 000,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>                                | <b>59 220,00 Kč</b>  |
| <b>Celková cena včetně DPH:</b>                | <b>341 220,00 Kč</b> |

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Mohelnice na svém jednání 18.01.2023 usnesením č. 197/5/RM/2023.

30 -01- 2023


V Mohelnici .....



Město Mohelnice zastoupené  
starostou Ing. Pavlem Kubou



V Mohelnici ..... 26.1.2023



za zho  
Ing. Jaromír Lavicka, jednate