



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

EVIDENČNÍ ČÍSLO 6/2023

uzavřený mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM TEREŽÍN

Sídlo: Domov se zvláštním režimem Terežín
Zastoupený: Ing. Janou Ryšánkovou, ředitelkou DZR Terežín
IČO: 708 75 308
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: č. účtu:

na straně jedné jako „Objednatel“

a

DAVID BADER

Sídlo: Revoluční 1832/1a, Litoměřice, 41201
Zastoupený: panem Davidem Baderem
IČO: 874 81 588
DIČ:
Bankovní spojení: číslo účtu
Zapsaný v: Fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 28.11.2022, evidenčního čísla objednatele 50/2022 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 2 tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „**Oprava maleb a nátěrů v 4. NP**“, došlo z rozhodnutí zadavatele k nahrazení původně zamýšlených syntetických nátěrů za klasickou malbu. Z tohoto důvodu se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce a méněpráce, které jsou jako nepodstatná změna závazku předmětem tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odst. (4), (5) a (6) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“) a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících nepodstatných změnách smlouvy:

- 1.1. Článek I. Předmět smlouvy DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) se doplňuje o odstavec s následujícím znění:**
 - 1.1a.** Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce spojené s nahrazení původně zamýšlených syntetických nátěrů za klasickou malbu.
Specifikace těchto dodatečných prací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku s názvem: „Vícepráce“.
 - 1.1b.** Předmět plnění smlouvy se ponižuje o práce, které nebyly, po dohodě smluvních stran realizovány. Jedná se o položku č. 8 z původního soupisu prací, který byl nedílnou součástí smlouvy o dílo, jako Příloha č. 1, v její plné výši.
- 1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:**

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1. Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)



+ cena dodatečných prací – cena méněprací

954 827,10 Kč bez DPH

(898 293,10 Kč cena díla dle SoD

+ 201 614,00 Kč cena dodatečných prací

- 145 080,00 Kč cena méněprací)

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

143 224,07 Kč

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

0 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

1 098 051,17 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1.** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
> příloha číslo 1 Vícepráce
- 2.3.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Terežíně dne 4.1.2023

V Terežíně dne 4.1.2023

za Objednatele
Ing. Jana Ryšánková
ředitelka DZR Terežín

za Zhotovitele
David Bader
majitel firmy



**DAVID BADER – GEPAB
MALBY A NÁTĚRY**

Revoluční 1832/1
412 01, Litoměřice
DIČ: CZ7507292661
IČO : 87481588
č.ú.:

Adresa pro doručování:
Kozinova 1699/20
412 01, Litoměřice
☎ tel / fax:
mobil:
[e-mail:](#)
[e-mail:](#)

Vícepráce - oprava maleb a nátěrů ve 4.NP

	počet m2	cena	cena celkem
Dvojnásobný obnovovací latexový nátěr v místnosti v do 3,80 m - ÚRS 784660131	806	144,00 Kč	116 064,00 Kč
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m - URS 784211111	806	71,00 Kč	57 226,00 Kč
Vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m - URS 784161501	194	146,00 Kč	28 324,00 Kč
Cena celkem bez DPH			201 614,00 Kč

V Litoměřicích

04.01.2023

