

Dodatek č. 1

k

č. objednatele: SOD/20/2022

č. zhotovitele: 200269-1142-22

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva,

Mgr. Reda Ífrah, vedoucí manažer

Ing. Petr Bláha, investiční technik

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v

(dále jen **zhotovitel**)

VHST s.r.o.

Kouřimského 2532 , 393 01 Pelhřimov

Ing. Davidem Štursou, jednatelem

Martin Pavlíček

Pavel Čečák

02464471

CZ02464471

ČSOB a.s.

288158818/0300

OR u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vl. 22294

Čl. 2 Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem:

„Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodů, SO 02“

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

Předmětem dodatku č. 1 je změna čl. 3 Doba Plnění

Čl. 3 Doba plnění

3.1. Termíny realizace

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do
ruší se ~~31.7.2022~~ **nahrazuje se do 31.1.2023**

Důvodem ke změně termínu dokončení jsou práce spojené se současnou pokládkou kanalizačního potrubí a nutných koordinačních prací na stavbě.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 tištěných exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 29.7.2022

V Pelhřimově dne 28.7.2022

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
VHST s.r.o.