

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Střeň 69 - realizace stavebních prací ze dne 15.11.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Světlov 60, 785 01

Šternberk, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: I [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Kroutil auto s.r.o.

se sídlem Cholína 129, 783 22 Cholína

IČO: 02938472

DIČ: CZ02938472

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58831

zastoupená: Leona Kroutilová, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-8139240267/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Střeň 69 - realizace stavebních prací“ (dále jen „dodatek“):

I.**Doba plnění**

Z důvodu covidové nákazy a nemožnosti zavčas sehnat adekvátní stavební materiál (dlouhodobé narušení dodavatelských řetězců) se mění doba plnění takto:

Termín plnění dle SoD: **31.1.2023**

Nově sjednaný termín plnění: **28.2.2023**

II.**Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Šternberku, dne:

V Cholině, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Lesy České republiky, s.p.

.....
Leona Kroutilová
jednatel
Kroutil auto s.r.o.