

DODATEK Č. 7/1/2023 KE KUPNÍ SMLouvĚ Č. 86/1/2022

uzavřené dne 27.12.2022 (dále jen jako „Dodatek“)

mezi smluvními stranami

Prodávající: VanCo.cz s.r.o.
IČO: 25762702
DIČ: CZ25762702
sídlem: Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha 1
zastoupeno: Ing. Tomášem Vaníčkem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.ú.čtu: 140322001 / 5500
e-mail: obchod@vanco.cz
ID datové schránky: kzv9sd9
(dále jen „prodávající“), a

Kupující: Statutární město Most
IČO: 002 66 094
DIČ: CZ00266094
sídlem: Radniční I, 434 01 Most
zastoupeno: Ing. Markem Hrvolem, primátorem
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Most
č.ú. výdajového: 27-1041368359/0800
č.ú. příjmového: 19-1041368359/0800
e-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbvy
(dále jen „kupující“)

(společně dále všichni jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Kupující uzavřel ke dni 27.12.2022 s prodávajícím kupní smlouvu (dále také jako „smlouva“), jejímž předmětem je dodání a instalace **3 vysokokapacitních bezdrátových spojů a provedení přípravy na jejich zálohu**, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Dodávka a instalace vysokokapacitních bezdrátových spojů“ (dále jen „zboží“ nebo „předmět plnění“). Součástí Kupní smlouvy je také převedení vlastnického práva ke zboží na kupujícího.
2. V průběhu realizace instalace bezdrátových spojů bylo prodávajícím navrženo nepoužít 18 GHz antény z provozních a praktických důvodů. Technické vyjádření prodávajícího je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Při realizaci instalace bezdrátových spojů na lokalitě Hradní 585/1, 435 02 Most byla zjištěna neprostupnost trubek a chrániček z příhradového stožáru do technologické místnosti.
4. Prodávající provedl instalaci bezdrátových spojů na lokalitách, kde to bylo technicky možné. Bezdrátové spoje z lokality Hradní (viz bod č. 3 tohoto článku) prozatímně umístil dle domluvy v sídle kupujícího v technické místnosti.

II.

Změna smlouvy

1. Vzhledem k nerealizování přípravy na případnou zálohu 18 GHz spojem (nepoužití 18 GHz antén, viz čl. I. bod č. 2), dochází ke změně kupní ceny za předmět plnění, a to k jejímu snížení o hodnotu 18 GHz antén, na **614,147,- Kč bez DPH**. K ceně bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré plnění tvořící předmět plnění.

2. Z důvodu nemožnosti realizovat instalaci bezdrátových spojů na lokalitě Hradní (viz čl. I. bod č. 3) se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění předmětu Smlouvy, a to **do 3 týdnů** od potvrzení kupujícím, že provedl opravu prostupnosti trubek a chrániček na lokalitě Hradební.
3. Z důvodu prodloužení termínu plnění předmětu Smlouvy a dodání zboží s částečnou jeho instalací, se kupující s prodávajícím dohodli na částečné fakturaci, a to oproti kupujícím potvrzenému seznamu dodávek a prací. Ostatní součásti předmětu plnění Smlouvy (dle jejího čl. I. bodu č. 2) budou dopláceny při kompletní realizaci předmětu plnění Smlouvy.
4. Ostatní části a ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají platné a účinné v původním znění.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 7/1/2023 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

V Mostě dne:

V Praze dne:

.....
Ing. Marek Hrvol
Primátor
kupující

.....
Ing. Tomáš Vaníček
Jednatel
prodávající



**Statutární město Most
Radniční 1, 434 01, Most**

Z provozních a praktických důvodů nedoporučujeme instalaci samotných antén 18GHz bez osazení MW technologie.

Technicky by bylo velmi složité zabezpečit proti povětrnostním podmínkám „holou“ přírubu antény a mohlo by dojít k zatečení vody do systému antény a jejímu poškození.

V rámci aktuálně probíhajících prací doporučujeme na obou stranách plánovaného MW spoje připravit optický svod + napájecí dvoulinky pro DC napájení.

Za Vanco.cz

Jiří Procházka
Obchodní manažer

V Praze 24.1.2023