

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ev. číslo smlouvy 2022-0002/OMH, sys.číslo vz P21V00000956

### „Zpracování PD – zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25“

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:** Quality Group s.r.o.  
Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno  
Statutární zástupce: XXXXXXXXXX  
IČO: 08879737  
DIČ: CZ08879737  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: 2901762722/2010

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

#### Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0002/OMH ze dne 10.01.2022 čl. II, odst. 3 byla doba provedení části díla uvedené v čl. II., odst. 1 písm. a), až c) 350 dnů od doručení písemné výzvy zadavatele. Na základě odsouhlasených dodatečných projekčních prací je lhůta pro dokončení předmětné části díla prodloužena o 90 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2022-0002/OMH ze dne 10.01.2022 čl. III., odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 879 000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu provádění projekčních prací.

#### Vícenáklady:

PENB stávajících budov 46.000,-  
Energetický posudek + štítek pro všechny budovy 76.000,-  
Výpočty umělého osvětlení ve všech budovách 14.000,-  
Projekt elektro kabeláže pro nové osvětlení 26.000,-


Celková cena za dílo dle SOD č. 2022-0002/OMH bez DPH:	879 000,00 Kč
<b>Cena za dodatek č. 1:</b>	<b>162 000,00 Kč</b>
Celková cena díla bez DPH:	1 041 000,00 Kč


## Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23 02 37 17 dne 23.01.2023.
2. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne

Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor

  
jednatel

  
jednatel