



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo  
ze dne 24. 01. 2022

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

### Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

#### 1. Smluvní strany

##### město Bučovice

se sídlem: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.  
- ve věcech technických: xxx. xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxx  
xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xx. x.x.  
Číslo účtu: xx-xxxxxxxxxxx/xxxx  
Identifikační číslo: 00291676  
DIČ: CZ00291676

dále jen „**Objednatel**“

##### 3V & H, s.r.o.

se sídlem: Prackšická 2495, 688 01 Uherský Brod  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Martina Horňáková, jednatelka  
- ve věcech technických: xxx. xxxxx xxxxxxxx, jednatel  
- ve věcech stavby: xxxx xxxxxxx, xxx.  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx xxxxx, x.x.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxx/xxxx  
Identifikační číslo: 46992715  
DIČ: CZ46992715

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“



## 2. Preambule

1. Dne 24.01.2022 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem **Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., v platném znění neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.

## 3. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a méněpráce, přičemž cena díla se mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	37 399 999,00 Kč
Nová cena díla celkem bez DPH	36 630 121,64 Kč
2. Pro provedení víceprací a méněprací v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Pro stanovení víceprací a méněprací byly splněny tyto podmínky:
  - Změny a doplnění stavebních prací je specifikováno přílohou tohoto dodatku, přípočty a odpočty jsou vyznačeny v položkovém rozpočtu stavby
4. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla. Nové položky jsou oceněny podle cenové soustavy, RTS a. s., definované pro to období, ve kterém byly změny v rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce) zjištěny (v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě nejvýše podle cenové soustavy, RTS a. s.).
5. Změny dle Přílohy dodatku č. 1 k SOD budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. **VIII. Platební podmínky** smlouvy o dílo.
6. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek a přiměřeného použití smlouvy o dílo.

## 4. Ostatní

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:  
Příloha: Soupis změn a Položkový rozpočet k dodatku č. 1 k SOD
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její schůzi konané dne 23.01.2023, usnesením č. 107/7/RM/2023.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

Příloha: Soupis změn a Položkový rozpočet k dodatku č. 1 k SOD

V Bučovicích dne 26.01.2023

V Uherském Brodě dne 26.01.2023

---

Za Objednatele  
PhDr. Jiří Horák, Ph.D., starosta

---

za Zhotovitele  
Ing. Martina Horňáková, jednatelka  
Ing. Milan Velecký, jednatel