

## Příloha č. 2

| Detailní věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Název projektu: Pomoc při nastavení pravidel kontroly kvality paliv v Srbsku                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Realizátor a partnerské instituce:                                                                                                                                        |                                                                                                                   | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, SGS ČR<br>Ministerstvo obchodu, turistiky a telekomunikací Srbska, Ministerstvo dolů a energetiky Srbska, NNKS-WPC,<br>Univerzita Bělehrad                                                                                                                                                                           |                  |
| Rozvojový záměr projektu:                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | Sdílení zkušeností a know-how týkajících se interpretace výsledků monitoringu kvality paliv a zjišťování příčin v odchylkách parametrů nevyhovujících paliv od předepsaných hodnot, zkušeností s opatřeními pro zajištění vysoké kvality paliv distribuovaných na vnitřním trhu a pro minimalizaci výskytu nevyhovujících paliv a zkušeností s bojem proti šedé ekonomice                                            |                  |
| Cíle projektu:                                                                                                                                                            |                                                                                                                   | Zefektivnění monitoringu a minimalizace výskytu nevyhovujících paliv distribuovaných na srbském trhu, implementace dobré praxe při dodržování technologických postupů při distribuci paliv a posílení regulačního rámce obchodu s motorovými palivy s pozitivním vlivem na omezení šedé ekonomiky v odvětví energetiky. Současně budou předány informace využitelné pro výchovu VŠ odborníků na Univerzitě Bělehrad. |                  |
| VÝSTUPY PROJEKTU                                                                                                                                                          | AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU                                                                                         | Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Termín fakturace |
| Výstup 1                                                                                                                                                                  | Aktivita 1                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Zpráva o postupech hodnocení kvality paliv používaných v Srbsku a jejich porovnání s praxí v ČR                                                                           | Ustanovení pracovní skupiny ČR –SRB<br>05/2017                                                                    | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---              |
| Časový rámec pro dosažení výstupu:<br>07/2017                                                                                                                             | Aktivita 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                                                                                                                           | Příprava monitorovací návštěva CZ odborníků v Srbsku – návrh agendy, příprava informací a materiálů<br>05-06/2017 | 50 640,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 08/2017          |
| Výstup 2                                                                                                                                                                  | Aktivita 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Informace pro srbskou stranu o celních procedurách s cílem odhalení špatné kvality, způsobech kontroly při dovozu a použití rozpouštědel a maziv (base oils), o postupech | Monitorovací návštěva CZ odborníků v Srbsku (3 experti x 3 dny) – návštěva analytických laboratoří SGS<br>06/2017 | 58 641,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 08/2017          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| <p>při celním a daňovém řízení požadovaných zákonem</p> <p><b>Časový rámec pro dosažení výstupu:</b><br/>10/2017</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Aktivita 4</b></p> <p>Příprava programu a zajištění studijního pobytu a zajištění kapacit a partnerský organizací (SGS, MPO, ČAPPO, ČOI, Celní správa, GFR)</p> <p>07-09/2017</p>                                             | <p>92 440,- Kč</p>       | <p>11/2017</p> |
| <p><b>Výstup 3</b></p> <p>Návrh a zpracování základních postupů, s jejichž pomocí by bylo možno při zkoušce motorových paliv rozlišit mezi snížením jejich kvality např. přirozenou cestou v důsledku distribuce nebo záměrným chováním při nelegálním nakládání a manipulaci</p> <p><b>Časový rámec pro dosažení výstupu:</b><br/>10/2017</p>                                                                                                                                     | <p><b>Aktivita 5</b></p> <p>Studijní pobyt SRB odborníků v Praze (9 expertů x 5 dní)</p> <p>09/2017</p>                                                                                                                             | <p>205 308,- Kč</p>      | <p>11/2017</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Aktivita 6</b></p> <p>Praktické školení v laboratořích na VŠCHT Praha s aplikací speciálních moderních metod chemické analýzy pro zjišťování kvality paliv (5 srbských expertů + 5 českých expertů)</p> <p>09/2017</p>        | <p>v rámci Aktivit 4</p> | <p>---</p>     |
| <p><b>Výstup 4</b></p> <p>Závěrečná studie v anglickém a českém jazyce, která bude obsahovat aktuální zjištění a návrhy na nápravu podle třech hlavních kapitol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posílení regulačního rámce obchodu s uvedenými komoditami v Srbsku</li> <li>• zlepšení tržního prostředí v Srbsku</li> <li>• akademická výměna zkušeností při monitoringu nekvalitních paliv</li> </ul> <p><b>Časový rámec pro dosažení výstupu:</b><br/>11/2017</p> | <p><b>Aktivita 7</b></p> <p>Příprava podzimního semináře CZ odborníků v Srbsku</p> <p>09-10/2017</p>                                                                                                                                | <p>50 640,- Kč</p>       | <p>11/2017</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Aktivita 8</b></p> <p>Podzimní seminář CZ odborníků v Srbsku (4 experti x 3 dny) – účast cca 20 – 30 zástupců srbské odborné veřejnosti</p> <p>10/2017</p>                                                                    | <p>76 038,- Kč</p>       | <p>11/2017</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Aktivita 9</b></p> <p>Praktické školení v laboratořích na Univerzitě Bělehrad s aplikací speciálních moderních metod chemické analýzy pro zjišťování kvality paliv (3 čeští experti + 10 srbských expertů)</p> <p>10/2017</p> | <p>v rámci Aktivit 8</p> | <p>---</p>     |

|                                                                                        |                                                                                             |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|                                                                                        | <b>Aktivita 10</b><br>Propagace projektu<br>05-10/2017                                      | 12 100,- Kč | 11/2017 |
|                                                                                        | <b>Aktivita 11</b><br>Zpracování závěrečné studie v anglickém<br>a českém jazyce<br>11/2017 | 53 320,- Kč | 11/2017 |
| <b>CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT: 599 127,- Kč + 5 801,- Kč (režie 1%) = 604 927,- Kč</b> |                                                                                             |             |         |